

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Selskap: Helse Vest RHF
Dato skrevet: 18.05.2005
Saksbehandler: Erik M. Hansen
Vedrørende: **Nasjonal IKT-strategi – oppdatert status**

Styresak 58/05 B

Styremøte 27.05. 2005

Følgjande saksførelegg er likelydande i alle 5 RHFa. Saksførelegget er difor på bokmål.

Bakgrunn

Viser til sak 031/04, møte 26.04.2004, i styret for Helse Vest RHF vedrørende Nasjonal IKT-strategi.
Viser og til protokoll fra foretaksmøtet for Helse Vest RHF 17.01.2005, jfr. punkt 4.3.1;

”4.3.1 Samordning og standardisering av IKT mellom dei regionale helseføretaka

Helse Vest RHF skal i 2005 medverke aktivt til å betre samordning og standardisering av IKT på tvers av regionale helseføretak og i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet, mellom anna:

- medverke til tiltak som sikrar større trafikk i Norsk Helsenett AS
- medverke til å etablere eit felles programkontor til å ta seg av oppfølging
- samordning og standardisering av programvare på IKT-området
- medverke til å gi mandat og støtte til koordinering på IKT-området slik at det kan gjennomførast nødvendige utgreingar og organisatoriske endringar.”

I denne saken er det gitt en oppdatert status for arbeidet i regi av **Styringsgruppen for Nasjonal IKT**.

Revisjon av strategiplanen

Styrene i de 5 RHF godkjente i våren 2004 ”Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene”, jfr. sak 031/04. Strategiplanen har et tidsperspektiv for perioden frem til 2007. Det er lagt til grunn at strategiplanen må årlig revideres og at tiltakslisten må oppdateres i henhold til progresjonen for gjennomføringen av strategiplanen.

Styringsgruppen for Nasjonal IKT nedsatte høsten 2004 en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å gi innspill til en revisjon. Styringsgruppen godkjente i møte 13.04.2005 den reviderte strategiplanen med en oppdatert tiltaksliste, jfr. vedlegg 1 og 2.

Ved dokumentasjon av revisjonen av strategiplanen er det lagt vekt på endringer og justeringer. Det reviderte plandokumentet gir derfor ikke et helhetlig bilde av den opprinnelige planen, detaljering av plan gjort gjennom prosjektdirektiver, resultater fra gjennomførte forprosjekter og konsekvenser av

strukturelle endringer av tiltak innenfor EPJ-området. En slik samlet presentasjon av strategiarbeidet vil være en viktig initial oppgave for programkontoret, se nedenfor, høsten 2005.

Justert sammensetning av styringsgruppen

Det er, i tråd med anbefaling og godkjenning av de administrerende direktører i de 5 RHF, gjennomført en justering av sammensetningen i styringsgruppen. Målet med justeringen har vært økt representasjon fra fag og forskning. Styringsgruppen har per dato følgende sammensetning;

Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF (leder)
Avdelingsdirektør Hans Christian Holte, Helse- og sosialdirektoratet
Rådgiver Thomas Neby Baardseng, Helse- og omsorgsdepartementet
Medisinsk fagsjef Vegard Høgli, Helse Sør RHF
Rådgiver Torunn Schanke, Helse Sør RHF
Viseadministrerende direktør Steinar Martinsen, Helse Øst RHF
Avdelingsdirektør Kristin Lossius, Helse Øst RHF
Organisasjonsdirektør Sveinung Aune, Helse Midt-Norge RHF
Professor/kommunelege Anders Grimsmo, Helse Midt-Norge RHF
Fagdirektør Einar Hannisdal, Helse Nord RHF
IT-leder Bjørn Nilsen, Helse Nord RHF
Forsknings- og utviklingsdirektør Grete S. Tell, Helse Bergen HF
Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS
Seksjonsleder Eva M. Møller, Helse Bergen HF (sekretariat)

Etablering av programkontor

De administrerende direktørene i de 5 RHF har godkjent etablering av et programkontor. Programkontoret etableres for å styrke gjennomføringsevne for strategiplanen. Etableringen av programkontoret gjennomføres i henhold til plan. HINAS gjennomfører, på vegne av Nasjonal IKT, en anbudskonkurranse for levering av konsulenttenester i forbindelse med programkontoret. Anbudskonkurransen er delt i to elementer:

- **Programstyring;** *Tjenestekjøp* for etablering og drift av programkontor for Nasjonal IKT.
- **Bistand til programkontoret;** *Rammeavtaler* for konsulenttenester for bistand til gjennomføring av strategiplanen.

Det forventes at programkontoret vil være operativt fra august 2005. Aktivitetene for programkontoret vil bestå av en etableringsfase (estimert til 3 måneder) og en driftsfase (estimert til 12 - 30 måneder). For driftsfasen vil det inngås avtale for først 12 måneder og deretter med opsjon på forlengelse i nye 6 måneder 3 ganger, totalt 30 måneder.

Felles utredningsprosjekt

Styringsgruppen for Nasjonal IKT har anbefalt gjennomføring av et eget utredningsprosjekt som skal anbefale hvilke områder det er hensiktsmessig med nasjonal samordning innenfor IKT-området. Møtet mellom de administrerende direktørene i de 5 RHF 13.12.2004 godkjente gjennomføring av et slikt utredningsprosjekt. En felles utredning av nasjonal samordning er i tråd med føringer gitt i styringsdokument og foretaksmøter for 2005.

Prosjektet skal bemannes med innleid prosjektleder. I tillegg skal prosjektet bemannes med innleid kompetanse på organisering av IKT-området, konkurranseutsetting, outsourcing etc. HINAS gjennomfører en anbudskonkurranse for å engasjere ekstern kompetanse. Prosjektet gjennomføres i perioden fra 01.08.2005 til 01.12.2005.

I tillegg til de eksterne rådgiverne, skal det oppnevnes prosjektrepresentanter fra hver helseregion, til sammen 5 personer. Prosjektgruppen bør gjennomføre intervjuer med et utvalg personer fra hver region, eventuelt gjøre bruk av regionale referansegrupper. Prosjektgruppen gjennomfører orienteringsmøter med relevante fagforeninger innledningsvis og avslutningsvis i prosjektperioden.

Budsjett for 2005

I sak til AD-møtet for RHF-direktørene i oktober 2004 ble det redegjort for et budsjettestimert for 2005 på kr. 12.682.000 kr. Det understrekes at dette beløpet er et budsjettestimert basert på de kjente forutsetningene. Ihht. regnskapsoversikt for 2004, er det kr. 1.440.000 som ikke er disponert, dette beløpet overføres til 2005 og reduserer dermed behov for 2005 til 11.242.000.

Hvert RHF bidrar med 1/5 del av dette beløpet for inneværende år, dvs. hvert RHF sin andel er kr. **2.248.400** for dekking av felles utgifter til Nasjonal IKT i 2005.

Forslag til vedtak

1. Statusrapport fra arbeidet med "Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene" tas til orientering.
2. Det bes om at en samlet presentasjon av strategiarbeidet oversendes i løpet av høsten 2005.