

Milepælsplan per 25.05.23 – Prosjekt sikkerhetspsykiatri

Oppgaver	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	Aug. 2022	Sept. 2022	Okt. 2022	Nov. 2022	Des. 2022	Jan 2023	Feb. 2023	Mars 2023	Apr. 2023	Mai 2023	Juni 2023	Juli 2023	August 2023	September 2023
Nedsette arbeidsgruppe																	
Etablering av referansegrupper/ plan for innspillmøter																	
Møte med referansegrupper						13.10		07.12	25.1								
Innspillmøter med fagpersoner og bruker- og pårørendeorg.							25.11										
Styringsgruppemøter				23.08		18.10		13.12	17.01	15.02		28.04	22.05				
Prosjektarbeid/rapportskriving i arbeidsgruppen.		Samling 1 dag		Samling 2 dager		Samling 2 dager	Samling 1 dag	Samling 1 dag	Samling 2 dager	Samling 1 dag							
Overleve rapport til styringsgruppen											01.03		12.05				
Forankring RHF							Løype-melding div. fora	Løype-melding div. fora	Løype-melding div. fora	Løype-melding div. fora	Forankring RHF'ene	Forankring RHF'ene					
Godkjenning HSØ														01.06: Godkjenning Inter-regionalt fagdirektør-møte 19.06: Godkjenning AD-møte		Felles styre-behandling i de 4 RHF'ene	Felles styre-behandling i de 4 RHF'ene