
ID Prosjektnr. Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Tildelte midler HOD 1 dag to 12.02.09 to 12.02.09

2 Helse Vest RHF 294 dager to 08.01.09 ti 23.02.10

3 Konsern aktiviteter 288 dager to 08.01.09 ma 15.02.10

4 RHF prosjektoppfølging av HOD finanskrisen 288 dager to 08.01.09 ma 15.02.10

5 Prosess internt 24 dager to 08.01.09 ti 10.02.09

6 Stortinget behandler St.prp.nr 37 1 dag to 12.02.09 to 12.02.09

7 Behandling i RHF styret 1 dag ti 17.02.09 ti 17.02.09

8 Melding til foretakene på tildeling 1 dag ti 10.03.09 ti 10.03.09

9 Oppfølging av tiltakspakken RHF 288 dager to 08.01.09 ma 15.02.10

10 Helse Stavanger HF 245 dager on 11.03.09 ti 16.02.10

11 610010  T1a, MOBA 3 etage innredning av Isolater ############ on 11.03.09 to 04.02.10

12 Utlysning av tiltak 45 dager on 11.03.09 ti 12.05.09

13 Tildeling oppdrag 3 dager fr 22.05.09 ti 26.05.09

14 Oppstart byggfag -gjennomføring 157 dager ma 04.05.09 ti 22.12.09

15 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 12 dager ti 22.12.09 to 07.01.10

16 Komplett FDV foreligger 20 dager to 07.01.10 to 04.02.10

17 610010 T1b, MOBA 3 etage innredning av  Intensivavdeling. 243 dager on 11.03.09 fr 12.02.10

18 Utlysning av tiltak 30 dager on 11.03.09 ti 21.04.09

19 Tildeling oppdrag 3 dager fr 22.05.09 ti 26.05.09

20 Oppstart byggfag -gjennomføring 156 dager on 27.05.09 on 30.12.09

21 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 12 dager to 31.12.09 fr 15.01.10

22 Komplett FDV foreligger 20 dager ma 18.01.10 fr 12.02.10

23 610020 T2 Ventilasjon innregulering Sydbygget Fase I 245 dager on 11.03.09 ti 16.02.10

24 Utlysning av tiltak 45 dager on 11.03.09 ti 12.05.09

25 Tildeling oppdrag 1 dag on 13.05.09 on 13.05.09

26 Oppstart byggfag -gjennomføring 166 dager to 14.05.09 to 31.12.09

27 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 13 dager fr 01.01.10 ti 19.01.10

28 Komplett FDV foreligger 20 dager on 20.01.10 ti 16.02.10

29 610030 T3 Ventilasjon Lassa rehab 239 dager on 11.03.09 ma 08.02.10

30 Utlysning av tiltak 45 dager on 11.03.09 ti 12.05.09

31 Tildeling oppdrag 1 dag on 13.05.09 on 13.05.09

32 Oppstart byggfag -gjennomføring 166 dager to 14.05.09 to 31.12.09

33 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 7 dager fr 01.01.10 ma 11.01.10

34 Komplett FDV foreligger 20 dager ti 12.01.10 ma 08.02.10

35 610040 T4 Internat 6 etage Rehabilitering 212 dager on 11.03.09 to 31.12.09

36 Utlysning av tiltak 1 dag on 11.03.09 on 11.03.09

37 Tildeling oppdrag 1 dag to 12.03.09 to 12.03.09

38 Oppstart byggfag -gjennomføring 189 dager fr 13.03.09 on 02.12.09

39 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 1 dag to 03.12.09 to 03.12.09

40 Komplett FDV foreligger 20 dager fr 04.12.09 to 31.12.09

41 610050 T5 Tilpasning sengeposter 231 dager on 11.03.09 on 27.01.10

42 Utlysning av tiltak 1 dag on 11.03.09 on 11.03.09

43 Tildeling oppdrag 1 dag ma 13.04.09 ma 13.04.09

44 Oppstart byggfag -gjennomføring 181 dager ti 14.04.09 ti 22.12.09

45 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 6 dager on 23.12.09 on 30.12.09

46 Komplett FDV foreligger 20 dager to 31.12.09 on 27.01.10

47 T6 Solavskjerming 5 dager on 11.03.09 ti 17.03.09

53 T7 Ventilasjon innregulering Sydbygget Fase II 194 dager on 11.03.09 ma 07.12.09

59 620010 Helse Fonna HF 258 dager ma 02.02.09 on 27.01.10
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60 T1 Oppgradering Stord Sjukehus Trinn I 258 dager ma 02.02.09 on 27.01.10

61 Prosjektering og kravspesifikasjon 33 dager ma 02.02.09 on 18.03.09

62 Utlysning av tiltak (Doffin) - innlevering av anbud 25 dager on 25.03.09 ti 28.04.09

63 Tilbyderkonferanse 1 dag ti 31.03.09 ti 31.03.09

64 Tildeling kontrakt 1 dag ma 01.06.09 ma 01.06.09

65 Oppstart  -gjennomføring 135 dager ma 15.06.09 fr 18.12.09

66 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 10 dager ma 21.12.09 fr 01.01.10

67 Komplett FDV foreligger 18 dager ma 04.01.10 on 27.01.10

68 T2 Bygg / Tekniske anlegg vedlikehold 5 dager on 11.03.09 ti 17.03.09

74 T3 Renovering/Oppgradering Helikopter Haugesund 5 dager on 11.03.09 ti 17.03.09

80 Helse Bergen HF 248 dager on 11.03.09 fr 19.02.10

81 630010 T1 Forsert rehab gamle hovedbyggning 166 dager on 11.03.09 on 28.10.09

82 Utlysning av tiltak 1 dag on 11.03.09 on 11.03.09

83 Tildeling oppdrag 1 dag ti 31.03.09 ti 31.03.09

84 Oppstart byggfag -gjennomføring 120 dager on 15.04.09 ti 29.09.09

85 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 1 dag on 30.09.09 on 30.09.09

86 Komplett FDV foreligger 20 dager to 01.10.09 on 28.10.09

87 630020 T2 Skifte yttertak 69 dager on 11.03.09 ma 15.06.09

88 Utlysning av tiltak 1 dag on 11.03.09 on 11.03.09

89 Tildeling oppdrag 10 dager to 12.03.09 on 25.03.09

90 Oppstart byggfag -gjennomføring 30 dager fr 01.05.09 to 11.06.09

91 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 1 dag fr 12.06.09 fr 12.06.09

92 Komplett FDV foreligger 1 dag ma 15.06.09 ma 15.06.09

93 630030 T3 Rehab  innv/utv av flere bygg på gården Floen 104 dager on 11.03.09 ma 03.08.09

94 Utlysning av tiltak 7 dager on 11.03.09 to 19.03.09

95 Tildeling oppdrag 10 dager ma 23.03.09 fr 03.04.09

96 Oppstart byggfag -gjennomføring 50 dager ma 27.04.09 fr 03.07.09

97 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 1 dag ma 06.07.09 ma 06.07.09

98 Komplett FDV foreligger 20 dager ti 07.07.09 ma 03.08.09

99 Malerarbeid 83 dager on 08.04.09 fr 31.07.09

100 Priser inn 1 dag on 08.04.09 on 08.04.09

101 Utførelse 50 dager ma 25.05.09 fr 31.07.09

102 630040 T4 Brannteknisk oppgrad gamle hovedbygg 196 dager fr 24.04.09 fr 22.01.10

103 Utlysning av tiltak 1 dag fr 24.04.09 fr 24.04.09

104 Tildeling oppdrag 33 dager ma 25.05.09 on 08.07.09

105 Oppstart byggfag -gjennomføring 119 dager to 09.07.09 ti 22.12.09

106 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 3 dager on 23.12.09 fr 25.12.09

107 Komplett FDV foreligger 20 dager ma 28.12.09 fr 22.01.10

108

109 630050 T5 Utskifte vinduer fasade og yttertak Voss 182 dager ti 12.05.09 on 20.01.10

110 Utlysning av tiltak 1 dag ti 12.05.09 ti 12.05.09

111 Tildeling oppdrag 30 dager on 13.05.09 ti 23.06.09

112 Oppstart byggfag -gjennomføring 100 dager ma 03.08.09 fr 18.12.09

113 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 3 dager ma 21.12.09 on 23.12.09

114 Komplett FDV foreligger 20 dager to 24.12.09 on 20.01.10

115 630060 T6 Branntekninsk oppgrad Dr. Martens 133 dager on 11.03.09 fr 11.09.09

116 Utlysning av tiltak 1 dag on 11.03.09 on 11.03.09

117 Tildeling oppdrag 6 dager to 12.03.09 to 19.03.09

118 Oppstart byggfag -gjennomføring 50 dager fr 27.03.09 to 04.06.09

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar
2009 2010

Aktivitet

Deling

Fremdrift

Milepæl

Sammendrag

Prosjektsammendrag

Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl

Tidsfrist

Planlagte tiltak i forbindelse med finanskrisen Helse Vest RHF

MNG 25.05.2009 HOD rapport 3

Prosjekt: Plan oppfølging av prosje
Dato: on 10.06.09



ID Prosjektnr. Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

119 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 1 dag fr 14.08.09 fr 14.08.09

120 Komplett FDV foreligger 20 dager ma 17.08.09 fr 11.09.09

121 630070 T7 Brannteknisk oppgradering Sengekorset 204 dager on 25.03.09 ma 04.01.10

122 Utlysning av tiltak 30 dager on 25.03.09 ti 05.05.09

123 Tildeling oppdrag 5 dager on 06.05.09 ti 12.05.09

124 Oppstart byggfag -gjennomføring 90 dager ma 17.08.09 fr 18.12.09

125 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 1 dag ma 21.12.09 ma 21.12.09

126 Komplett FDV foreligger 10 dager ti 22.12.09 ma 04.01.10

127 630080 T8 Forsering utskifte lysamatur 199 dager on 08.04.09 ma 11.01.10

128 Utlysning av tiltak 19 dager on 08.04.09 ma 04.05.09

129 Tildeling oppdrag 20 dager ti 05.05.09 ma 01.06.09

130 Oppstart byggfag -gjennomføring 150 dager ma 18.05.09 fr 11.12.09

131 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 1 dag ma 14.12.09 ma 14.12.09

132 Komplett FDV foreligger 20 dager ti 15.12.09 ma 11.01.10

133 630090 T9 IKT datakabling renovering modernisering 207 dager on 11.03.09 to 24.12.09

134 Utlysning av tiltak 1 dag on 11.03.09 on 11.03.09

135 Tildeling oppdrag 20 dager ma 04.05.09 fr 29.05.09

136 Oppstart byggfag -gjennomføring 123 dager ma 01.06.09 on 18.11.09

137 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 6 dager to 19.11.09 to 26.11.09

138 Komplett FDV foreligger 20 dager fr 27.11.09 to 24.12.09

139 630100 T10 Sandviken etablering av Akutt ruspost 203 dager on 11.03.09 fr 18.12.09

140 Utlysning av tiltak 1 dag on 11.03.09 on 11.03.09

141 Tildeling oppdrag 25 dager to 12.03.09 on 15.04.09

142 Oppstart byggfag -gjennomføring 144 dager ma 04.05.09 to 19.11.09

143 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 1 dag fr 20.11.09 fr 20.11.09

144 Komplett FDV foreligger 20 dager ma 23.11.09 fr 18.12.09

145 639110 T11 Sentraloperasjon utbedringer, sluser, økt kapasitet 168 dager on 11.03.09 fr 30.10.09

146 Utlysning av tiltak 1 dag on 11.03.09 on 11.03.09

147 Tildeling oppdrag 40 dager to 12.03.09 on 06.05.09

148 Oppstart byggfag -gjennomføring 62 dager on 01.07.09 to 24.09.09

149 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 6 dager fr 25.09.09 fr 02.10.09

150 Komplett FDV foreligger 20 dager ma 05.10.09 fr 30.10.09

151 630120 T12 Gamle hovedbygg, nevrolog tilrettelegging 193 dager on 11.03.09 fr 04.12.09

152 Utlysning av tiltak 1 dag on 11.03.09 on 11.03.09

153 Tildeling oppdrag 1 dag to 12.03.09 on 22.04.09

154 Oppstart byggfag -gjennomføring 141 dager to 23.04.09 to 05.11.09

155 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 1 dag fr 06.11.09 fr 06.11.09

156 Komplett FDV foreligger 20 dager ma 09.11.09 fr 04.12.09

157 630130 T13 Gangbro fra SB til Amauer Hansen hus 248 dager on 11.03.09 fr 19.02.10

158 Utlysning av tiltak 1 dag on 11.03.09 on 11.03.09

159 Tildeling oppdrag 37 dager to 12.03.09 fr 01.05.09

160 Oppstart byggfag -gjennomføring 189 dager ma 04.05.09 to 21.01.10

161 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 1 dag fr 22.01.10 fr 22.01.10

162 Komplett FDV foreligger 20 dager ma 25.01.10 fr 19.02.10

163 630140 T14 Riving av hudbygget, tilrettelegge av nye arealer 192 dager on 11.03.09 to 03.12.09

164 Utlysning av tiltak 1 dag on 11.03.09 on 11.03.09

165 Tildeling oppdrag 100 dager to 12.03.09 on 29.07.09

166 Oppstart byggfag -gjennomføring 68 dager ma 03.08.09 on 04.11.09

167 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 1 dag to 05.11.09 to 05.11.09
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168 Komplett FDV foreligger 20 dager fr 06.11.09 to 03.12.09

169 T15 KK rehab tak, vinduer fasade 5 dager on 11.03.09 ti 17.03.09

175 T16 Utskifte varmepumpen 5 dager on 11.03.09 ti 17.03.09

181 T17 Ny veibelysning m/tavle og styring 5 dager on 11.03.09 ti 17.03.09

187 T18 Utskifting VVS tavler 5 dager on 11.03.09 ti 17.03.09

193 T19 Nye ventilasjonsanlegg 2 stk 5 dager on 11.03.09 ti 17.03.09

199 Helse Førde HF 234 dager on 11.03.09 ma 01.02.10

200 640010 T1 Lærdal Brannoppgradering 209 dager on 11.03.09 ma 28.12.09

201 Utlysning av tiltak 1 dag on 11.03.09 on 11.03.09

202 Tildeling oppdrag 13 dager to 12.03.09 ma 30.03.09

203 Oppstart byggfag -gjennomføring 165 dager ti 31.03.09 ma 16.11.09

204 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 10 dager ti 17.11.09 ma 30.11.09

205 Komplett FDV foreligger 20 dager ti 01.12.09 ma 28.12.09

206 640020 T2 Oppgradering Tronvik 234 dager on 11.03.09 ma 01.02.10

207 Utlysning av tiltak 1 dag on 11.03.09 on 11.03.09

208 Tildeling oppdrag 29 dager to 12.03.09 ti 21.04.09

209 Oppstart byggfag -gjennomføring 177 dager on 22.04.09 to 24.12.09

210 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 7 dager fr 25.12.09 ma 04.01.10

211 Komplett FDV foreligger 20 dager ti 05.01.10 ma 01.02.10

212 640030 T3 Vedlikeholdsprosjekt 3 172 dager on 11.03.09 to 05.11.09

213 Utlysning av tiltak 21 dager on 11.03.09 on 08.04.09

214 Tildeling oppdrag 15 dager to 09.04.09 on 29.04.09

215 Oppstart byggfag -gjennomføring 110 dager to 30.04.09 on 30.09.09

216 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 6 dager to 01.10.09 to 08.10.09

217 Komplett FDV foreligger 20 dager fr 09.10.09 to 05.11.09

218

219 T4 Lærdal oppgradering 3 etg Kirurgisk 190 dager ma 11.05.09 fr 29.01.10

225 T5 Operasjon 8 FSS 5 dager on 11.03.09 ti 17.03.09

231 T6 Ombygging støtteareal operasjon FSS 5 dager on 11.03.09 ti 17.03.09

237 T7 Microbiologisk avdeling FSS 5 dager on 11.03.09 ti 17.03.09

243 Helse Vest IKT as 212 dager on 11.03.09 to 31.12.09

250 Private Ideelle selskap 250 dager on 11.03.09 ti 23.02.10

251 650110 T1 Haraldsplass, Ombyggingsarbeider eks. bygg 212 dager on 11.03.09 to 31.12.09

252 Utlysning av tiltak 1 dag on 11.03.09 on 11.03.09

253 Tildeling oppdrag 1 dag to 12.03.09 to 12.03.09

254 Oppstart byggfag -gjennomføring 182 dager fr 13.03.09 ma 23.11.09

255 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 8 dager ti 24.11.09 to 03.12.09

256 Komplett FDV foreligger 20 dager fr 04.12.09 to 31.12.09

257 650210 T2  HSR Rehabilitering eks. bygg 250 dager on 11.03.09 ti 23.02.10

258 Utlysning av tiltak 29 dager on 11.03.09 ma 20.04.09

259 Tildeling oppdrag 17 dager ti 21.04.09 on 13.05.09

260 Oppstart byggfag -gjennomføring 177 dager to 14.05.09 fr 15.01.10

261 Ferdigstillt prosjekt- dato overlevert bruker 7 dager ma 18.01.10 ti 26.01.10

262 Komplett FDV foreligger 20 dager on 27.01.10 ti 23.02.10

263

264 Apotekene Vest 4 dager on 11.03.09 ma 16.03.09
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