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Formål med prosjektet: 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har tildelt 188 mill. kroner som tilskot i samband med 
finanskrisa. Tiltaka som er meldt inn frå føretaka er prosjekt som har meir enn 50% byggfagarbeid og 
som ikkje var ein del av det planlagde vedlikehaldet for 2009. Tildelinga er basert på dei innmelde 
tiltaka som blei behandla av styret i Helse Vest RHF i sak 018/09 den 17. februar 2009.  
 
Gjennomføring: 
Tiltaksmidlar er tildelt dei fire sjukehusføretaka og to private ideelle sjukehus, Haraldsplass Diakonale 
sjukehus (HDS) og Haugesund Sanitetsforenings Revmatiskesjukehus (HSR). Helseføretaka/dei private 
sjukehusa er sjølve ansvarlege for gjennomføring av prosjekta. Tiltaka skal vere gjennomført i løpet av 
2009, og det er oppnemnd ein byggherreprosjektleiar (BPL) som har ansvar for 
prosjektgjennomføringa for kvar juridisk eining. 
 
Framdriftsrapportering 
Alle tiltaka er lagt inn i Microsoft Project prosjektrapporteringssystem (sjå vedlegg). Framdrifta blir 
rapportert kvar månad, med ”cut of date” den 30. Framdriftsrapporteringa er basert på fysisk 
framdrift med aktivitetar vist i aktivitetsplanen.  
 
Framdrifta per denne rapporteringa er i samsvar med plan. Status for føretaka er som følgjer: 
 

• Helse Bergen melder at alle prosjekta er ferdigstilt, men at det gjenstår noko på endeleg 
dokumentasjon og fakturering.  

• Helse Fonna melder at prosjektet er ferdig, men at det gjenstår noko på dokumentasjon. Det 
er samstundes rapportert at uføresette kostnadar har ført til eit overforbruk på kr 4,5 mill. 

• Helse Stavanger rapporterar at prosjekt knytt til MOBA er i tråd med plan. Isolata og intensiv 
er ferdig. For dei resterande prosjekta gjenstår mindre arbeider. 



• Helse Førde er ferdige med sine prosjekt med unntak for Tronvik. Med bakgrunn i 
asbestfunna blir dette prosjektet forsinka med 1,5 månad. Det er forventa at areala vil vere 
innflyttingsklare i veke 7. Kostnadane ved asbesteksponeringa utgjer ca kr 800.000,-. 

• Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus og Haraldsplass Diakonale sjukehus har 
begge ferdigstilt sine prosjekt.  

 
Økonomirapportering  
Alle tiltak har fått eit eige prosjektnummer frå Helse Vest RHF som blir nytta som gjennomgåande 
referanse, frå bestilling til fakturert og gjennomført. 
 
Oversikten under er oppdatert pr dato. For denne perioden er ikkje Stavanger eksklusiv MOBA, Helse 
Bergen og Helse Førde medtatt. Godkjent forbruk per denne rapporteringa er summert til kr. 
48.243.087,-. Totalt godkjente prosjektkostnadar per dato er kr 141.707.267,-.  
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Prosjektportefølge 
 
 

 

Prosjekt 
nr. 

Foretak / 
Private 
Ideelle Prosjekt navn  

Totalkostnad 
Påløpt 

tidligere 

Påløpt 
denne 
måned 
Desember 

Totalt 
fakturert 

610010 Stavanger T1a, MOBA 3 etasje innredning av 
Isolater 

   20 000 000     4 859 144      9 858 526    14 717 670

610010 Stavanger T1b, MOBA 3 etasje innredning av 
Intensiv avdeling. 

   20 000 000   16 163 876                   -    16 163 876

610020 Stavanger T2 Ventilasjon innregulering Sydbygget 
Fase I 

     1 500 000          33 677                   -           33 677

610030 Stavanger T3 Ventilasjon Lassa rehab      3 500 000     4 717 656                   -      4 717 656

610040 Stavanger T4 Internat 6 etasje Rehabilitering      4 000 000     2 705 911                   -      2 705 911

610050 Stavanger T5 Tilpasning sengeposter      9 000 000     4 565 787                   -      4 565 787

620010 Fonna T1 Oppgradering Stord Sjukehus Trinn I    26 000 000   25 616 541         383 458    25 999 999

630010 Bergen T1 Forsert rehab gamle hovedbygning      5 000 000        660 060      4 535 205      5 195 265

630020 Bergen T2 Skifte yttertak      1 500 000     1 913 191        (158 464)      1 754 728

630030 Bergen T3 Rehab  innv. /utv. av flere bygg på 
gården Floen 

     2 000 000     2 013 006         483 611      2 496 617

630040 Bergen T4 Brannteknisk oppgrad gamle 
hovedbygg 

   10 000 000        135 319      2 506 738      2 642 057

630050 Bergen T5 Utskifte vinduer fasade og yttertak 
Voss 

     1 300 000     1 279 926           29 424      1 309 350

630060 Bergen T6 Brann teknisk oppgrad Dr. Martens      1 400 000     1 282 662                   -      1 282 662

630070 Bergen T7 Brannteknisk oppgradering 
Sengekorset 

     2 000 000        122 153      2 105 356      2 227 509

630080 Bergen T8 Forsering utskifte lysarmatur      5 000 000     4 192 612      2 261 179      6 453 791

630090 Bergen T9 IKT datakabling renovering 
modernisering 

     2 500 000        962 968      1 209 117      2 172 085

630100 Bergen T10 Sandviken etablering av Akutt 
ruspost 

     2 000 000        195 278      1 868 157      2 063 435

630110 Bergen T11 Sentraloperasjon utbedringer, sluser, 
økt kapasitet 

     7 000 000          27 469      2 735 187      2 762 656

630120 Bergen T12 Gamle hovedbygg, nevrolog 
tilrettelegging 

     8 000 000        450 338      5 682 821      6 133 159

630130 Bergen T13 Gangbro fra SB til Amager Hansen 
hus 

     8 000 000        165 801      4 918 297      5 084 098

630140 Bergen T14 Riving av hud bygget, tilrettelegging 
av nye arealer 

   15 000 000          19 301      8 803 927      8 823 228

640010 Førde T1 Lærdal Brannoppgradering    11 500 000   11 517 967                   -    11 517 967

640020 Førde T2 Oppgradering Tronvik      9 000 000     1 669 837                   -      1 669 837

640030 Førde T3 Vedlikeholdsprosjekt 3      5 800 000     3 044 501                   -      3 044 501

650110 Haraldsplass T1 Haraldsplass Ombygging eks. bygg      4 000 000     2 999 602      1 020 398      4 020 000

650210 HSR T2  HSR Rehabilitering eks. bygg      3 000 000     2 148 697             1 050      2 149 747

  Totalsum 188 000 000  93 463 280   48 243 987 141 707 267

 
 
Kritriske faktorar 
 
Det er framleis eit visst etterslep på økonomisk innrapportering samanlikna med innrapportert fysisk 
framdrift. Denne rapporteringa inneheld ingen kritiske faktorar.  
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