

Helse Førde HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna HF
Helse Stavanger HF
Apotekene Vest HF

2003/76 - 640/2003

Ingvill Skogseth , 51 96 38 12

24.01.2003

Funksjonsfordelingsprosjektet - videre prosess og fremdrift

Det vises til tidligere orientering om fremdriftsplan for funksjonsfordelingsprosjektet (kopi av brev til Helse Førde HF datert 14.01.03).

Styret for Helse Vest RHF behandlet i møte den 22.01.03 sak vedrørende prosess og fremdrift for funksjonsfordelingsprosjektet. Det ble gjort noen små justeringer i forhold til tidligere plan. Styret sluttet seg til følgende fremdriftsplan:

31.01.03	Prosjektgruppen i funksjonsfordelingsprosjektet behandler endelig prosjektrapport
03.02.03	Styringsgruppen for funksjonsfordelingsprosjektet behandler prosjektrapport
17.02.03	Styret i Helse Vest behandler sak om prinsipper og standarder for fremtidig fordeling av akuttfunksjoner i helseforetakene
Uke 8 - 18	Prosess i helseforetakene med følgende elementer: • Eventuell styrebehandling av prinsipper/standarder • Administrativ bearbeidelse • Høring kommuner/fylkeskommuner (tidsramme 4-6 uker) • Dialogmøter med kommuner/fylkeskommuner/interessegrupper tidlig i høringsfasen • Styrebehandling i helseforetakene.
16.06.03	Endelig behandling i styret i Helse Vest RHF
Uke 25/26	Eventuelt foretaksmøte i Helse Vest RHF

Helse Vest ber om at prosessen i helseforetakene blir fulgt opp i tråd med denne planen.

Som det fremgår av planen vil det være knappe frister i flere faser i dette arbeidet. Det er av stor betydning at helseforetakene sikrer en god behandlingsprosess som ivaretar samspillet med de involverte aktører før endelig oversending til Helse Vest RHF.

Med hilsen

Helge E. Bryne
viseadm. direktør

Ingvill Skogseth
seniorrådgiver

Kopi: Styreleder Mai Vik