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Deltakarar frå administrasjonen: 

  
Administrerande direktør Herlof Nilssen 
 
Viseadministrerande direktør Helge E. Bryne  
 
Fagdirektør Odd Søreide  
 
Økonomidirektør Per Karlsen 
 
Personal- og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen   
 
Kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal 
 
Seniorrådgivar Torunn Nilsen  

 
 

Saker:  

033/08 B Godkjenning av innkalling og dagsorden 

034/08 B Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF 6. mars 
2008 

035/08 B Godkjenning av protokoll frå styresak 035/08 B – styrebehandling i 
Helse Vest RHF 10.04.2008 

036/08 O Administrerande direktør si orientering 

037/08 B Rapportering frå verksemda per 31. mars 2008 

038/08 B Nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin i Helse Bergen 
HF - status for prosjekt 

039/08 B Sandviken - nytt bygg for stemningslidingar 

040/08 B MOBA 3. etasje - innreiing, Helse Stavanger HF 

041/08 B Tilskot til dekning av pensjonskostnader i samband med bestillinga 
2008 for Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 

042/08 B Utbyggingsprosjekt i private ideelle institusjonar som har avtale med 
Helse Vest RHF 

043/08 B Landsverneplanen 

044/08 B Internkontroll og risikostyring i Helse Vest RHF 

045/08 B Rapport frå Helsetilsynet - Oppsummering av landsomfattande tilsyn i 
2007 med akuttmottak i somatisk spesialisthelseteneste 

046/08 B Oversikt over føringar for utvikling av fagområdet rehabilitering og 
private initiativ for etablering av nye rehabiliteringstilbod 

047/08 B Oppfølging regional kreftplan - funksjonsfordeling innan tre avgrensa 
område 

048/08 B Opptrapping for rusfeltet 

049/08 B Radiologitenester i Helse Vest 2008 - 2012 

050/08 O Avrusingstilbodet i regionen innan tverrfagleg spesialisert 
rusbehandling 

051/08 B Rogaland A-senter – avtale knytt til netto forpliktingar til pensjon per 
1. januar 2004 (U. Off. Off.l. § 6, 1. ledd nr 2 bokstav a) 
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052/08 B Utfordringar i Bergen med tilbodet for avrusing etter 
tvangsparagrafane i sosialtenestelova og legemiddelassistert  

rehabilitering (U. Off. Off.l. § 6, 1. ledd nr 2 bokstav a) 

053/08  Eventuelt 

054/08 B Val av styre i Helse Fonna HF   

 

 
Presentasjon Helse Førde HF ved styreleiar Clara Øberg 
Styreleiar Clara Øberg presenterte Helse Førde HF. 

Styret i Helse Førde har vedteke budsjett med omstillingstiltak og forventar å levere eit 
resultat i samsvar med resultatkrav i 2008. 

Helse Førde er i gang med eit program for å betre kvaliteten på helsetenestene til 
innbyggjarane: Hovudmålet er å forbetre arbeidsmetodar, organisasjonsstruktur, 
organisasjonskultur og behandlingslinjer systematisk og kontinuerleg innanfor gitte rammer 

frå styresmaktene og eigar. 
Endringar med konsekvensar for pasientane: 

• Helse Førde behandlar fleire pasientar totalt sett. 

• Liggetida har gått ned, og held fram med det. 

• Helse Førde har teke ned fleire titals senger. 

• Pasienthotell 

• Nytt dagkirurgiareal 

• Slått saman revmatologi og nevrologi 

• Lagt ned felles sengepost øyre, nase, hals, auge og kjeve. 

• Avvikla sengepost i Florø 

• Gjennomfører 90 fedmeoperasjonar i 2008 

• Forbetringsprogram for betre behandlingslinjer 

Utfordringar i høve til tenestetilbodet: 

• Rekruttering innan spesielle fagområde og lokasjonar. 

• Sterkt offentleg fokus på føde og akutt-tenester. 

• Store utfordringar knytt til prehospitale tenester 

– mange små ambulansestasjonar 

– klarte å redusere utgiftene på sjuketransport frå 2006 til 2007 

• God samhandling med kommunane vil vere avgjerande i høve til å  

– ta ned unormalt høgt sjukehusforbruk 

– hindre unødvendige innleggingar 

– behandla pasientane på lågast forsvarlege omsorgsnivå 

– etablere akuttmedisinske team i lokalsjukehusområda 
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033/08 B Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Kommentarar: 
Forfall: 
Gisle Handeland og Torill Selsvold Nyborg har meldt forfall til møtet. 
 
Lukking av møte 
Styreleiar orienterte om at møtet ville bli lukka under behandling av AD si orientering 
pkt 10 og 11 og under behandling av sak 051/08 B og  
052/08 B.  
Heimel for lukking av møtet for AD si orientering pkt 10, sak 051/08 B og 052/08 B – 
Off.l. §6, 1. ledd nr 2 bokstav a 
Heimel for lukking av møtet for AD si orientering pkt 11 – Off.l § 5, 1. ledd 
 
Eventuelt: 
Følgjande saker vart meldt til eventuelt: 
Val av styre i Helse Fonna HF (ON) Saka vart behandla som eigen sak. 
 
Følgjande dokument var delt ut i møte: 

 Rapportering frå verksemda til Helse og omsorgsdepartementet – Rapportering per 
31. mars 2008  

 Sak 052/08 B Utfordringar i Bergen med tilbodet for avrusing etter tvangsparagrafane 
i sosialtenestelova og legemiddelassistert rehabilitering (U. Off. Off.l. § 6, 1. ledd nr 2 
bokstav a) 

 
Vedtak (samrøystes): 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden 
 
 
 

034/08 B Godkjenning av protokoll frå styremøte i Helse Vest 
RHF 6. mars 2008 
 
Vedtak (samrøystes): 
Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte 6. mars 2008. 

 

035/08 B Godkjenning av protokoll frå styresak 035/08 B - 
styrebehandling i Helse Vest RHF 10.04.2008 
 
Vedtak (samrøystes): 
Styret godkjende og underteikna protokollen frå styrebehandling av sak 035/08 B 10. april 
2008. 
 
 

036/08 O Administrerande direktør si orientering 
 
Ope del 
  

1. Korridorpasientar - Sandviken 
Administrasjonen informerte om at Helsetilsynet har oppheva vedtak om 
tvangsmulkt. Det er framleis ikkje koridorpasientar på Sandviken og IK-system 
er etablert. 
Fast rapportering på styremøte på dette punktet går ut, men styret skal 
informerast om situasjonen endrar seg. 
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2. Nevrokirurgi i Helse Vest – statusrapport 23.04.08 
Helse Bergen HF har til no følgt opp dei rapporteringsrutinane som er   
vedtekne og desse syner at det er sikra god vaktdekning i Stavanger til ut juli 
månad. Vidare er ein godt i gang med å sikre ei nærare fagleg integrering av 
dei to avdelingane.  
Ein vil halde fram med rapportering kvar 14. dag og styret i Helse Vest RHF vil 
bli orientert om status i kvart styremøte.  

 
3. Resultat 2007 

Førebels resultat 2007 er 95 millionar dårlegare enn resultatkrav frå eigar.  
 

4. Møteplan 2008 
Tentativt møte 25. juni vil bli gjennomført som telefonmøte viss det er behov 
for å oppdatere styret på den økonomiske situasjonen i helseføretaka. 
Dette vil bli endeleg avklart på styremøte 4. juni. 
 

5. Program Eigedom – igangsetting av program 
Styret i Helse Vest RHF vedtok i styresak 125/06 B; Organisering av 
eigedomsforvaltning og styring av investeringsprosjekt i Helse Vest, at ”Det blir 
etablert eit felles prosjekt i Helse Vest knytt til forvaltning av eigedomsmassen.” 
Dette kjem vidare til uttrykk i Styringsdokument 2008 til helseføretaka, pkt. 
6.5.2, Eigedomsprosjektet: ”Prosjektet skal ha to hovudfokus. For det første 
skal ein sjå nærare på eigar-, brukar- og forvaltarrolla med sikte på i større grad 
å skilje mellom desse rollene. I arbeidet skal ein sjå hen til korleis dette er gjort 
innanfor andre bransjar og sektorar. I tillegg skal prosjektet utgreie spørsmålet 
om etablering av eigne eigedomsselskap i det einskilde helseføretak – 
eventuelt om det er tenleg å etablere eit felles eigedomsselskap i regionen.”  
 
Helse Vest RHF har i 2007 etablert ein regional bygg- og eigedomsfunksjon, for 
på denne måten å styrke arbeidet innan eigedomsområdet, der sentrale 
moment er heilskaps perspektiv, regional samhandling og erfaringsutveksling.  
Programmet har som formål å gje føretaka ein moglegheit til å møte kravet som 
Helse Vest RHF har i Helse 2020 – Strategi for helseregionen, nemnd 
areal/eigedomsmasse som virkemiddel for å nå mål innanfor kjerneverksame, 
og den betyding kvalitet og kapasitet på bygg og anlegg må antes å ha for 
kvaliteten på de tenestene som ytes og for arbeidsforholda for 
medarbeidarane. 
Programmet er tenkt organisert med fire underliggande prosjekt. Prosjekta  
Forvaltning, Drift og vedlikehald og Utvikling vil ha hovudfokus på 
kartlegging av eksisterande arbeidsprosessar og rutinar samt å etablere eit 
godt statusbilde av korleis desse funksjonane blir utøvd ved dei ulike føretaka i 
dag. Prosjektgruppene skal i tillegg utarbeide forslag til framtidige løysningar 
som ivaretar: 

- effektive og kvalitativt gode arbeidsprosessar  
- kompetansedeling inne i føretaksgruppa 
- god ressursutnytting i regionen 

Organiseringa av desse prosjekta er i tråd med anbefalinga frå forprosjektet 
som er gjennomført med representantar frå det enkelte føretak.  

 
6. Dialog med fylkeskommunane 

I vedtektene for Helse Vest (§18) ber departementet Helse Vest om å 
gjennomføre dialogmøte minst to gonger årleg med fylkeskommunane.  
Styret slutta seg til ein formalisert dialog med fylkeskommunane i samsvar med 
utsendt notat. 

 
7. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav  

Administrasjonen viste til utsendt notat 
 

8. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker  
Administrasjonen viste til utsendt notat 
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9. Oversikt over høyringar  
Administrasjonen viste til utsendt notat 

 
 
Lukka del 
Pkt 10: U.off. jf. Off.l. § 6,1. ledd nr 2 bokstav a 
Pkt 11: U.off. jf. Off.l. § 5,1. ledd 
 

 
10. Søksmål med krav om erstatning frå Gynlab AS (U.off. Off.l. § 6,1 ledd nr 2 

bokstav a) 
Ved stemning til Stavanger tingrett datert 7. mars 2008 har Gynlab AS gått til 
sak mot Helse Vest RHF med krav om erstatning som følgje av påstått ulovlig 
annullering av avgjerd om tildeling av kontrakt i konkurranse om levering av 
laboratorietenester innanfor fagområdet patologi. 
Styret slutta seg til vidare handtering av saka i samsvar med notat. 

 
11. Endringar i organisering i Helse Vest RHF (U.off. Off.l. § 5,1. ledd) 

Styret diskuterte og gav innspel til endringar i organisering i Helse Vest RHF. 
Administrerande direktør var til stades, men ingen andre frå administrasjonen. 
 

 
Vedtak (samrøystes): 
Styret tok meldingane til orientering 
 
 
 

037/08 B Rapportering frå verksemda per 31. mars 2008 
Kommentarar: 
Rapporteringa er utarbeidd med basis i informasjon per 31. mars 2008.  
 
Aktivitet: 
Den somatiske aktiviteten målt i talet på produserte DRG-poeng var -5,1% lågare ved 
utgongen av mars 2008 enn den var ved utgangen av same månad i 2007. Når ein 
samanliknar aktiviteten per mars 2008 mot same periode i fjor, må ein vere merksam på at 
påska i år var i mars medan den i 2007 var i april. Dette vil gje seg utslag i aktiviteten og gjer 
at samanlikning med fjoråret ikkje gir eit heilt reelt bilete. 
Sjølv om ein tar atterhald om påska sin plassering, kan det synast som aktivitetsveksten er i 
ferd med å minka noko ute i HF-a. Alle dei fire HF-a har eit aktivitetsnivå som er lågare enn 
sine eigne budsjett, og på same nivå eller lågare enn aktivitetsnivået til same tid i fjor. Helse 
Bergen er det einaste helseføretaket som ligg på same nivå som i 2007 per utgongen mars. 
Dette gjeld både når ein målar aktiviteten i sjukehusopphald og målt i produserte DRG-poeng.  
 Ved utgangen av mars 2008 var den somatiske polikliniske aktiviteten -2% lågare  enn den 
var på same tid i 2007. Føringane frå Helse- og omsorgsdepartementet når det gjeld 
polikliniske aktivitet, er at den kan aukast med inntil 1,5% samanlikna med aktiviteten i 2007.  
Innan barne og ungdomspsykiatrien er den samla døgnaktiviteten så langt i 2008 -5% lågare 
enn ved same tid i fjor, og lågare enn HF-a sine eigne budsjett for 2008. Berre Helse 
Stavanger har høgare aktivitet enn i 2007 så langt. Helse Bergen har den lågaste aktiviteten 
samanlikna med førre år, men her ser trenden ut til å vera svakt stigande aktivitet.  
Den samla aktiviteten ved utgangen av mars 2008 var lågare innan psykisk helsevern for 
vaksne når det gjeld  døgnbehandling (-2%), medan den er 1% over nivået i 2007 innan 
dagbehandling. 
 
 
Ventetid: 
Ved utgangen av mars viste ventelistetala innan somatikk at det har vore ein vekst i ventetida 
frå februar til mars både for dei ventande med rett til nødvendig helsehjelp og dei med annan 
rett til helsehjelp, og ventetida er høgare enn den var på same tid i 2007. Talet på ventande 
har og auka noko frå februar til mars. At ventetidene aukar kan ha samband med den 
reduserte aktiviteten innan somatikken. 
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Epikrise: 
Målsettinga om at 80 prosent av epikrisane skal være sende innan 7 dagar etter utskriving er 
ikkje oppnådd innan nokon av fagområda.  
Innan somatikk gjekk delen epikrisar gradvis nedover etter sommaren og låg i desember 2007 
på det lågaste nivået som var rapportert dei 12 siste månadene. 
Innan psykisk helsevern gjekk den samla epikrisetida for Helse Vest opp frå desember 2007 
til januar 2008, før den gjekk kraftig ned i februar, for så og liggja stabilt i mars. 
 
Økonomi: 
Tabellen viser resultatet per mars. 
 

Faktisk Budsjett
Budsjett 

avvik
Faktisk Budsjett

Budsjett 
avvik

Apoteka Vest 2 036 -306 2 342 4 033 1 021 3 012
Helse Bergen -49 525 -40 884 -8 641 -45 116 -22 048 -23 068
Helse Fonna -8 550 -4 450 -4 100 -11 829 -5 997 -5 832
Helse Førde -19 178 -19 408 230 -36 983 -37 215 232
Helse Stavanger -30 219 -11 377 -18 842 -57 200 -19 274 -37 926
Kjøp av helsetenester 11 636 7 157 4 479 16 225 13 128 3 097
Administrasjonen 315 -987 1 302 761 -875 1 636
Helse Vest IKT -175 -442 267 1 128 -1 326 2 454

Sum -93 660 -70 697 -22 963 -128 981 -72 586 -56 395

Mars Hittil

 
 
Akkumulert resultat per mars for Helse Vest viser kr 56 mill i negativt avvik. Det er Helse 
Bergen og Helse Stavanger som har dei største avvika. Ingen av føretaka melder om avvik i 
prognosen.  
 
Helseføretaka er i gang med å lage måltal for styring av tal på tilsette. Dei vil bli presentert i 
neste rapportering. 
 
Medarbeidarar: 
Sjukefråværet for føretaksgruppa Helse Vest var for februar 2008 8,1 %, ein reduksjon på 0,9 
% samanlikna med same periode i 2007. Sjukemeldt sjukefråvær mellom 17 og 56 dagar var 
3,8 % og sjukemeldt sjukefråvær over 56 dagar 0,5 %.  
 
Brutto månadsverk for føretaksgruppa Helse Vest var i mars 2008 på 16.382, same nivå som 
for februar 2008. Endringa i netto månadsverk i forhold til desember 2007 er det ein reduksjon 
på 477 netto månadsverk. Tal tilsette er redusert frå over 25.000 tilsette for desember 2007 til 
24.084 ved utgangen av mars 2008. Helseføretaka har ved utløpet av 2007 gjennomgått alle 
tilsetjingsforhold og avslutta dei som ikkje har vore aktive ved inngangen til 2008.  
Forbruk av variabel løn viser ein nedgang frå siste del av 2007, men er framleis ikkje nede på 
same nivå som det var for same periode i 2007 i kroner.  I perioden januar -  mars 2008 er det 
forbrukt kr. 190.870.891,- i variabel løn før sosiale utgifter mot 173.633.191,- for same 
periode i  2007. Det er ein auke på om lag 17 millionar kroner før sosiale kostnader.  
Utvikling i tal søknadar frå februar 2008 til mars 2008 er 2491, tal nye CV siste 30 dagar per 
31. mars 2008.  
 
Behandling av NAV refusjon for sjukefråvær/foreldrepermisjonar med meir, er eit viktig 
fokusområde.  Vi ser allereie at helseføretaka har høgare refusjonsbeløp så langt etter 
innføring av nye rutinar og system. 
 
Omdømme: 
Tiltru til tenesta:  
Gjennomsnitt på 76 prosent i mars, det vil seie at indikatoren har gått opp med 1 
prosentpoeng for kvar månad hittil i år, då han var 74 i januar og 75 i februar. 76 er akkurat på 
gjennomsnittet for dei siste tolv månadane og på regionnivå har indikatoren halde seg svært 
stabil gjennom det siste året med variasjonar mellom 73 og 79 prosent som har meget stor 
eller ganske stor tiltru til helsetenestene. Målet er 80, så resultata viser at befolkninga har høg 
tiltru til sjukehustenesta  
Inntrykk av det regionale helseføretaket: 
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Same resultat dei siste tre månadene på 53 prosent. Langt unna måltalet 80. Så mange som 
25 prosent har inga meining om det regionale føretaket. Dette er ikkje unaturleg sidan RHF-et 
ikkje har direkte kontakt med målgruppa ”befolkninga”. I føretaka er endringane dei siste 
månadene å betrakte som naturlege svingingar. 
Styret la vekt på at helseføretaka må få kontroll på aktivitet og månadsverk for å sikre balanse 
i 2008, samt at arbeidet med å nå målsettinga om at 80 prosent av epikrisane skal være 
sende innan 7 dagar etter utskriving må styrkast. 
Styret var uroa over utviklinga i Helse Stavanger og Helse Bergen og ber om at føretaka 
intensiverer arbeidet med å få opp tiltak som gjer at de kan levere eit resultat i balanse for 
2008. Styret ønskte at HF-a og la vekt på å vurdere og rapportere på  konsekvensar for 
pasientar og medarbeidarar ved gjennomføring av nye tiltak. 
 
 
Vedtak (samrøystes): 
Styret er uroa over utviklinga i Helse Stavanger og Helse Bergen og ber om at føretaka 
intensiverer arbeidet med å levere eit resultat i balanse for 2008, herunder å vedta naudsynte 
tiltak for å nå målet. 
 
 
 

038/08 B Nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin 
i Helse Bergen HF - status for prosjekt 
Kommentarar: 
Helse Bergen HF har over fleire år arbeidd med planer om utbygging av nytt barne- og 
ungdomssenter for somatikk og psykiatri samt ny avdeling for psykosomatisk medisin. 
Planarbeidet har vore innarbeidd i helseføretaket sine investeringsplanar og er omtala kvar 
gong arealplanen for Helse Bergen har vore styrebehandla i helseføretaket.  
Arbeidet var i utgangspunktet fordelt på tre ulike prosjekt; nytt barne- og ungdomssenter 
(BUS), nye lokal til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og psykosomatisk 
avdeling (APM). Dei tre prosjekta er nå samla i konseptet ”Nytt senter for barn, unge og 
psykosomatisk medisin” – i det følgjande omtala som BUSP. Prosjektet var per juni 2006 
kostnadsberekna til ca 1,2 mrd kronar, men konseptet har nå ein førebels prislapp på 3,266 
mrd kronar.  
Bakgrunnen for denne saka er at administrerande direktør finn det nødvendig å orientere 
styret om prosjektet fordi det er brukt betydelige økonomiske ressursar på prosjektet utan at 
nødvendige vedtak er gjort i styret i Helse Vest RHF, jf. gjeldande prosedyre for 
investeringsprosjekt.  
Det er behov for å skjerpe samhandlingsrutinane mellom Helse Vest RHF og helseføretaka i 
denne type saker. Gjennomgangen viser at dialogen mellom Helse Vest og Helse Bergen 
ikkje har vore god nok. I tillegg kjem at sakbehandlinga i Helse Vest har tatt for lang tid.     
BUSP-prosjektet er eit stort og viktig prosjekt. Administrerande direktør vil umiddelbart sjå til 
at saka blir brakt inn på eit rett spor i samsvar med dei rutinar og den fullmaktsstruktur som 
gjeld for større investerings- og utbyggingsprosjekt. Prosjektet er samstundes stilt i bero i 
påvente av vidare behandling i Helse Vest. Det vil derfor ikkje påløpe yttarlegare kostnadar i 
prosjektet før nødvendige vedtak ligg føre.  
Helse Vest har sett i verk arbeidet med å førebu ei sak for Helse Vest-styret for 
realitetsbehanding av BUSP-konseptet. Dersom det lar seg gjere vil denne bli fremma til 
behandling i junimøtet. Saka vil innehalde både ein helsefagleg, ein økonomisk og ein 
byggfagleg vurdering av konseptet. Sentrale spørsmål som vil bli belyst i saka er: 
 

 Helseføretaket si økonomiske bæreevne 
 kva betyr ein realisering av prosjektet for andre investeringsprosjekt? 
 kva skal vere designkriteriet for utbygginga? 
 kva er dei helsefaglege vurderingane som er lagt til grunn for den valde løysinga? 
 kva driftsmessige konsekvensar vil BUSP konseptet ha for Helse Bergen? 
 kva vurderingar og dokumentert kost-nytte, samt risikobetraktningar er lagt til grunn 

for den valde løysinga, jf. at konseptrapporten inneheld vurderingar til 0-løysing, 
entrepriseløysing, samt forventa framdriftsplan? 
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 kva vurderingar ligg til grunn for dei utvidingar som har skjedd knytt til utleigeareal i 
prosjektet? 

 
I saka vil det også bli innstilt på at det blir etablert eit eige prosjektstyre for denne utbygginga 
slik styret har fatta prinsippvedtak om, og at dette prosjektstyre får sin samansetting og 
mandat gitt av Helse Vest.  
Helse Vest vil etablere ein styringsdialog med Helse- og omsorgsdepartementet i samsvar 
med investeringsprosedyren. 
 
Vedtak (samrøystes): 

1. Styret tar den utgreiing som er gitt om BUSP-prosjektet til orientering. 
2. Styret ber om at konseptet for BUSP blir tatt opp til realitetsbehandling i styret om 

mogleg i styremøte i juni.  
3. Styret legg til grunn at det blir etablert styringsdialog med Helse- og 

omsorgsdepartementet før framlegg av konseptet for styret.  
 
 
 
 

039/08 B Sandviken nytt bygg for stemningslidingar 
Kommentarar: 
Styret i Helse Bergen HF har behandla saken om Nytt bygg for Avdeling for stemningslidingar 
i to styresaker. 
Første gang i sak 71/07 der styret ba om ytterligare underlag og eit nytt saksframlegg 
vedrørande utbygginga. 
Neste styrebehandling var 07.12.2007  i sak 80/07 der følgjande vedtak vart fatta: 

Styret i Helse Bergen HF vedtar prosjektet ”Nytt bygg for stemningslidingar” og tilrår at 
Helse Vest godkjenner prosjektet og at dette vert realisert i samsvar med planane slik 
det går fram av utarbeidd forprosjekt 

 
Totale byggekostnader er berekna til å koste 76,6 millionar. I denne summen er det lagt inn ei 
forventa prisstigning på 6 % og ein margin på 10 % til utforutsette kostnadar. Summen 
inneheld også byggjelånsrenter. 
Helse Bergen HF har planlagt følgende gjennomføring av prosjektet: 

- Utlysing av totalentreprise i løpet av våren 2008 
- Val av leverandør rundt sommeren 2008. 
- Byggetid stipulert til 1 år 
- Forventa ferdigstilling sommeren 2009. 

 
Vedtak (samrøystes): 

Styret i Helse Vest RHF godkjenner bygging av nytt bygg for stemningslidingar ved 
Sandviken med ei total kostnadsramme på 76,6 millionar.  
Vedtaket bygger på Helse Bergen HF styret sitt vedtak i styresak 80/07.  
 
Styret godkjenner ei finansiering av ”Sandviken, Nytt bygg for stemningslidingar” kor kr. 40 
millionar er gitt som lån og resterande del blir dekka innafor kapitaltilskot i basisramma.  
 
Styret set som føresetnad at dei auka driftskostnadane ved denne utbygginga på 5,7 
millionar blir innarbeide i dei samla driftsbudsjettet for føretaket . 
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040/08 B MOBA 3. etasje – innreiing, Helse Stavanger HF 
 
Kommentarar: 
Styret i Helse Stavanger HF behandlet styresak 099/07 B Helse Stavanger HF Budsjett 2008 
den 29. november 2007 og fattet følgjende vedtak:  
1. Styret tar forslag til budsjett 2008 til foreløpig orientering.  
2. Det fremmes egen sak om innredning av 3. etasje i MOBA i forkant av endelig 

budsjettbehandling i møte 21.12.07. 
 
Ny sak for innreiing av MOBA 3 etasje ble fremmet i sak 111/07 B 21.12.2007 
Styret i Helse Stavanger HF fatta følgjande vedtak: 
1. Styret godkjenner innredning av ny etasje som beskrevet i denne saken og som 

bygger på vedtak i sak 063/07 og 076/07. 
2. Styret godkjenner rammen for investeringer for 2008 som framlagt. MOBA 3. etasje 

gis en ramme på 212 mill som totalkostnad.  
3. Styret godkjenner rammen for 2008 i den vedlagte 5 års plan med investeringer på 

inntil 426 som oppstillet under Finansiering av investeringene. 
4. Styret ber om at saken oversendes til Helse Vest RHF for behandling og godkjenning 

i styret for Helse Vest RHF. 
 
Styret ser positivt på prosjektet som er fremja, og ønskjer å bidra til gjennomføring. Samtidig 
er det viktig å få arbeidet med risikoanalysen, driftskonsekvensane, samt bruk av frigjorte 
areal i eksisterande byggingsmasse integrert i prosjektet på ein fullgod måte. 
Slik det kan sjå ut treng og Helse Stavanger HF ekstra finansiering på ca 100 mill, for å ikkje 
pressa likviditeten i selskapet. 
Innreiing av 3. etasje MOBA  er eit  sentralt prosjekt for styrking og vidareutvikling av 
pasienttilbodet i Helse Stavanger.  Før prosjektet kan godkjennast må etter administrerande 
direktør si vurdering følgjande føresetnader innfriast: 

-     Føretaket må dokumentere kontroll over drifta 
- Kostnadene for BUPA-bygget og eventuelle andre prosjekt må klargjerast 
- Revidert investeringsbudsjett for 2008 samt 5årig investeringsplan må utarbeidast 
- Det må utarbeidast fornya dokumentasjon på driftskonsekvensane og korleis 

desse skal løysast 
Lånesøknad blir tatt opp med Helse- og omsorgsdepartementet parallelt med dette arbeidet 
26. mai er det offisiell opning av MOBA i Helse Stavanger. 
 
Vedtak (samrøystes): 

1. Styret i Helse Vest RHF ser positivt å innreiing av ny 3. etasje MOBA.  
2. Styret i Helse Vest RHF vil ta stilling til innreiing av 3. etasje MOBA når følgjande 

forhold er avklara:  
a) Helse Stavanger må dokumentera at dei har kontroll over kostnadsutviklinga i 

føretaket 
b) Helse Stavanger må avklare kostnadsnivået til BUPA og eventuelt andre prioriterte 

prosjekt 
c) Helse Stavanger må oppdatere sin investeringsplan for 2008 samt den 5 årige 

investeringsplanen 
d) Helse Stavanger må utarbeide fornya dokumentasjon på driftskonsekvensane knytt til 

innreiing av 3. etasje samt korleis ledige areal i eksisterande byggingsmasse skal 
nyttast. 

e) Lånesøknad på kr 100 mill blir tatt opp med Helse- og omsorgsdepartementet 
parallelt med dette arbeidet. 
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041/08 B Tilskot til dekning av pensjonskostnader i samband 
med bestillinga 2008 for Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 
 
Kommentarar: 
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS (HDS) er ei privat ideell verksemd som har driftsavtale 
med Helse Vest.  
Forholdet til Helse Vest er regulert gjennom ein rammeavtale og ei årleg bestilling. Bestillinga 
inneheld mellom anna føringar om behandlingstilbod, prioriterte pasientgrupper, årleg 
økonomisk ramme og eventuell annan prisfastsetting, volum/kapasitet på tenestene, kvalitet, 
osb.  
I samband med bestillinga for 2008 har HDS bedt Helse Vest om tilskot til dekning av 
pensjonskostnader. Tilsvarande forhold vart lagt fram for styret i samband med bestillinga for 
2007, jf. styresak 07/52.   
Dei private ideelle verksemdene er av den oppfatning at Helse Vest gjennom den aksept som 
er gitt av statsråden til underdekking av pensjonskostnader på RHF-nivå også kan inkludere 
kostnadene for dei private ideelle. Helse Vest er ikkje av same oppfatning da Regjeringa 
seinast i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2008 vil komme tilbake til korleis saka 
skal handterast i 2008, medrekna konsekvensane for private ideelle institusjonane som er 
etablert innafor de regionale helseføretaka sitt ”sørgje for”–ansvar.  
Helse Vest oppfattar ikkje at vi skal løyse ut HDS eller dei andre private ideelle verksemdene 
og at Helse Vest eventuelt skal rette eit krav til HOD i ettertid. Helse Vest vil måtte vente på 
HOD si handtering av pensjonskostnadene etter at saka har vert lagt fram i revidert 
nasjonalbudsjett våren 2008.  
 
Vedtak (samrøystes): 
Helse Vest vil vente på HOD si handtering av pensjonskostnad etter at saka er behandla i 
revidert nasjonalbudsjett våren 2008, før det blir gitt endeleg tilbakemelding til HDS og dei 
andre private ideelle verksemdene på kravet om dekning av pensjonskostnader.  
 
 
 

042/08 B Utbyggingsprosjekt i private ideelle institusjonar 
som har avtale med Helse Vest RHF 
Kommentarar: 
Mange av dei private institusjonane som Helse Vest RHF har avtale med har behov for å 
fornya bygningsmassen sin og annan infrastruktur og Helse Vest RHF blir førespurd om å 
medverka til finansiering av slike utbyggingsprosjekt. 
Det blei i styreseminar 12. april 2007 gitt ei oversikt over aktuelle prosjekt som Helse Vest har 
blitt førespurd om å medverke i. Styret ønska som oppfølging ei eiga sak kor prinsipp for 
finansiering av utbygging i dei private institusjonane som Helse Vest har avtale med blei 
drøfta. 
Helse Vest RHF har fått konkrete førespurnadar frå 9 av institusjonane om å medverke i 
realisering av utbyggingsprosjekt. Det er inngått avtale med to institusjonar, Solli sjukehus og 
Hospitalet Betanien, som ledd i opptrappingsplanen for psykisk helse, jf styresak 102/05 og 
74/07. (Utbygginga ved Hospitalet Betanien er avgrensa til barne- og ungdomspsykiatrien 
men institusjonen har også utbyggingsprosjekt innan vaksenpsykiatrien.) I avtalane har Helse 
Vest forplikta seg til å gi eit ekstra tilskot til å dekka kapitalutgifter i 10 år. 
 
Det ligg utover dette føre konkrete planar for utbygging som summerar seg opp til knapt 1 000 
mill. kr.  

• HSR    244 mill kr (125+119) 
• HDS    480 mill. kr 
• Betanien       53 mill. kr (118) 
• Olaviken       75 mill. kr 
• Rogaland A senter       40 mill. kr (59) 
• Haugaland  A senter     58 mill. kr (40, 83, 95) 
• Andre (Jæren DPS og Bjørkeli)   16 mill. kr   
• Sum    966 mill. kr 
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Prosjekta i dei private institusjonane må prioriterast ut frå kva Helse Vest RHF ser som dei 
viktigaste prosjekta i ei samla ivaretaking av ”sørgje for” ansvaret. Prosjekta må vere fagleg 
gode og det må ligga føre ei samla finansieringsløysing som er realistisk. Det må for kvart 
prosjekt ligga føre ein heilskapeleg finansieringsplan som syner at prosjektet lar seg 
gjennomføra innafor fastsett ramme og at utgiftene kan handterast innafor forventa 
inntektsramme for institusjonen. Krava må vere dei same som for helseføretaka. 
På lik linje med eigne HF, må det for dei private ideelle stillast krav om utarbeiding av 
risikoprofil, effektivisering, balanse i drifta m.v.  
Ordninga vil gjelda institusjonane innan somatikk og psykisk helsevern. Det betyr at ein ikkje 
endrar på noverande ordning for institusjonane innan rusområdet. 
 
 
Vedtak (samrøystes): 
Ordninga med kapitaltilskot til dei institusjonane som Helse Vest RHF har avtale med innan 
somatikk og psykisk helsevern blir vidareført med følgjande presisering: 
 

1. Hovuddelen av midlane blir fordelt til alle institusjonane basert på omsetning i 
samsvar med dagens ordning, med opptrapping til ca 2/3 nivå i 2009, slik det er avtalt 
med institusjonane. Det vil i 2009 utgjera 36,1 mill. kr. 

 
2. Dei private institusjonane sin del av auka kapitaltilskot som utgjer 21 mill. kr, blir sett 

av som et strategisk element. Midlane skal nyttast til delfinansiering av 
investeringsprosjekt som Helse Vest RHF vurderer som viktige for tenester og 
aktivitet som inngår i ”sørgje for” ansvaret. Ved fleire prosjekt må det prioriterast 
mellom prosjekta. 

 
3. Midlar som ikkje blir nytta eit år fordi eit prioritert prosjekt ikkje er starta opp nyttast til 

avgrensa eingongsinvesteringar i vedlikehald, mindre ombyggingar eller til 
forskotering av utgifter knytt til utbyggingsprosjekt, eventuelt blir disse midlane fordelt 
etter kapitaltilskotmodellen (som i pkt 1).  

 
 
 
 

043/08 B Landsverneplanen 
 
Kommentarar: 
Ved Kgl.res. av 1. september 2006 vart det stilt krav om at det skal utarbeidast sektorvise 
landsverneplanar for statlege kulturhistoriske eigedommar. Landsverneplanen for den 
statlege del av helsesektoren (spesialisthelsetenesta) er planlagt ferdigstilt sommaren 2008. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har engasjert Forsvarsbygg til å utarbeide 
landsverneplanen og har etablert ei koordineringsgruppe med representantar frå dei regionale 
helseføretaka til å støtte dette arbeidet. 
Før Helse- og omsorgsdepartementet oversender landsverneplanen til Riksantikvaren, har 
departementet bedt dei regionale helseføretaka om å gi uttale til planen med bakgrunn i at dei 
respektive helseføretaka har fått uttala seg. 
Helse Vest RHF registrerer at dei 3 helseføretaka som er omfatta av landsverneplanen i 
utgangspunktet stiller seg positive både til landsverneplanen som styrande dokument for 
bygningsvernet og det omfanget som vernet har for det enkelte helseføretak. Helseføretaka 
uttalar at dei i vedlikehaldsarbeidet på bygningsmassen som er gjennomført opp gjennom åra 
har tatt naturleg hensyn til bygningane sine opphavlege kvalitetar og at dei er førebudde på å 
vidareføra dette arbeidet i samsvar med rammene som er lagt i landsverneplanen. Med 
bakgrunn i denne innstillinga hos helseføretaka har vi eit godt utgangspunkt for vidare arbeid 
som Helse Vest er godt nøgd med. 
Helse Vest RHF har på same måte som helseføretaka våre ei positiv haldning til å ivareta det 
eigar- og forvaltingsansvaret som spesielt knyter seg til eigedommane som landsverneplanen 
omfattar. Vi ser på denne rolla og dette ansvaret som ein sentral og utfordrande del av det 
totale ansvaret vi har som eigar av statleg bygningsmasse. 
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Vedtak (samrøystes): 
1.  Helse Vest RHF er positivt innstilt til landsverneplanen som eit overordna og styrande     
     dokument for helseføretaka si forvalting av kulturminnevernet som knyter seg til  
     eigedomsmassen. 
2.  Helse Vest RHF ber om at det blir tatt hensyn til dei merknader som helseføretaka  knyter  
     opp mot det enkelte bygg, når det gjeld behovet for enkeltvise justeringar i  
      landsverneplanen, i samband med helseføretaka sitt arbeid med forvaltingsplanar. 
3.  Helse Vest RHF føreset at det det blir oppretta effektive og gode kommunikasjons- og 
     samhandlingsrutinar mellom helseføretaka og Riksantikvaren med omsyn til godkjenning 
     av forvaltingsplanar og enkelttiltak på eigedommar omfatta av landsverneplanen. 
 
 

 

044/08 B Internkontroll og risikostyring i Helse Vest RHF 
Kommentarar: 
Helse- og omsorgsdepartementet har i perioden 2004 – 2008 i brev og i møter samt gjennom 
den eigarstyring som skjer i føretaksmøta hatt eit kontinuerleg fokus på oppfølging av juridisk 
rammeverk gjennom konkrete krav til internkontroll, avvikshandtering og risikostyring mv. 
Helse Vest har i same periode hatt fokus på utvikling av god verksemdstyring i heile 
føretaksgruppa. God verksemdstyring handlar om det system verksemda blir styrt og 
kontrollert etter for mellom anna å sikre oppfylling av lov- og myndigheitskrav og for å kunne 
nå dei mål og resultatkrav som blir sett. 
 
For Helse Vest er risikohandtering, plan- og tiltaksarbeid, evaluering og kontrollaktivitetar med 
påfølgjande rutinar for korrigeringar sentrale faktorar innanfor dette arbeidet. For å sikre felles 
forståing og for å sikre at desse aktivitetane skjer på ein god, einskapleg og ønska måte har 
Helse Vest utvikla eit konsept for internkontroll.  
 
Konseptet er utvikla gjennom eit prosjektarbeid som blei starta opp hausten 2007. Prosjektet 
har vore leia og bemanna av personell frå Helse Vest RHF med bistand frå 
PricewaterhouseCoopers AS (PwC). 
 
Vidare arbeid 
I tillegg til at Helse Vest som ein oppfølging av arbeidet med konseptdokumentet, vil samle, 
vidareutvikle og eventuelt etablere prosedyrar og rutinar, er det behov for å operasjonalisere 
konseptet i føretaksgruppa. Ein sentral del av konseptet er formaliserte system for styring, 
kontroll og risiko. Helse Vest RHF har i styringsdokumenta for 2008 presisert ovanfor 
helseføretaka at dei skal gjere seg kjent med konseptet og tilpasse sine eigne 
internkontrollrutinar til dette.  
 
Systemet for risikostyring er ein del av systemet for internkontroll og skal sikre at Helse Vest 
RHF har eit godt og riktig bilete av den risiko som kan hindre måloppnåing i føretaksgruppa 
eller manglande etterleving av lov- og myndigheitskrav. Helse Vest RHF vil straks setje i verk 
eit arbeid med å strukturere og implementere system for identifisering, evaluering, måling og 
rapportering av risiko basert på konseptet og den metodikk som det der er gjort greie for.  
 
Arbeidet vil bli lagt opp slik at Helse Vest RHF vil vere i stand til å rapportere på risiko til 
Helse- og omsorgsdepartementet basert på denne risikostyringsmetodikk per 2. tertial 2008, 
jf. krav i protokoll frå føretaksmøtet 25. februar 2008.  
 
 
Vedtak (samrøystes): 
Styret slutta seg til det framlagte konsept for internkontroll.   
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045/08 B Rapport frå Helsetilsynet - Oppsummering av 
landsomfattande tilsyn i 2007 med akuttmottak i somatisk 
spesialisthelseteneste  
 
Kommentarar: 
Helsetilsynet i fylka gjennomførte i 2007 tilsyn med forsvarlighet og kvalitet i 27 av landets 54 
akuttmottak i somatisk spesialisthelseteneste. Ved tilsynet blei det vurdert om verksemda i 
akuttmottaka var forsvarleg.  
Forsvarleg verksemd og kvalitet i akuttmottaka blei også tatt opp i føretaksmøte i Helse Vest 
RHF den 14. mars 2008. Føretaksmøtet vedtok følgjande: 
 

1. Føretaksmøtet viste til at årsaka til at rapporten frå Statens helsetilsyn om 
akuttmottaka blir behandla i føretaksmøtet, er at funna er alvorlege. 

2. Føretaksmøtet bad om at Helse Vest RHF må sikre at leiinga ved helseføretaka 
set i verk systematiske tiltak for å få betre styring, leiing og drift av akuttmottaka. 
Føretaksmøtet understreka at dette arbeidet må bli gitt nødvendig prioritet og 
sjåast i samanheng med Sosial- og helsedirektoratet sitt arbeid som skal beskrive 
og foreslå ulike modellar for organiseringa av akuttmottaka. 

3. Føretaksmøtet konstaterte at det er behov for større systematikk i dei regionale 
helseføretaka si oppfølging av rapportane frå Statens helsetilsyn, for å sikre at 
tiltak blir sett i verk og at organisasjonen kontinuerleg lærer av dei gjennomførte 
tilsyna. Føretaksmøtet la til grunn at dette blir følgt opp. 

I Helse Vest er tilsynet gjennomført ved akuttmottaka ved eitt sjukehus i kvart av dei fire 
helseføretaka. 
Tilsynet har avdekt manglar i styringa (internkontrollen) av tenesteytinga ved tre av dei fire 
akuttmottaka i Helse Vest. Manglane i styringssystemet fører til at pasienttryggleiken ved 
desse tre akuttmottaka er redusert, men ikkje så mykje at den var uforsvarleg. Ved 
Haukeland Universitetssjukehus var det og i periodar noko redusert pasienttryggleik, men her 
var dette problemet mykje mindre enn i dei andre tre sjukehusa fordi det var kjend og vurdert 
av leiinga og det var etablert ordningar for å handtere slike situasjonar.  
 
Helse Førde har sett i verk tiltak for å rette opp dei fem avvika som blei påpeika i tilsynet. 
Helsetilsynet i Sogn og Fjordane stadfester i brev til Helse Førde datert 22.1.2008 at avvika er 
lukka og tilsynet med det er avslutta. 
 
Helse Stavanger HF har sett i verk tiltak for å lukke avvik. Helsetilsynet i Rogaland har vurdert 
tiltaka men har funne at det ikkje tilstrekkeleg for å konkludere med at avvika er lukka. Helse 
Stavanger HF har fått frist til 1.9.2008 med ytterlegare tilbakemelding.  
 
Helse Fonna HF har gitt tilbakemelding til Helsetilsynet for tiltaka som er sett i verk. 
Helsetilsynet fann ikkje å kunne lukke avvika og Helse Fonna har fått utsett frist for lukking av 
avvik til 1.6.2008.  
Det var bare 2 verksemder i landet som ikkje fekk verken avvik eller merknader, deriblant 
Haukeland Universitetssjukehus. 
 
Vedtak (samrøystes): 
1. Styret i Helse Vest RHF legg til grunn at alle avvik blir lukka og at helseføretaka nyttar 

tilsynsrapportane til forbetring av tenestene i akuttmottaka. 
 
2. Styret ber helseføretaka sette i verk systematiske tiltak for å få betre styring, leiing og 

drift av akuttmottaka. Dette arbeidet må bli gitt nødvendig prioritet og sjåast i 
samanheng med Sosial- og helsedirektoratet sitt arbeid som skal beskrive og foreslå 
ulike modellar for organiseringa av akuttmottaka. 

 
3. Styret konstaterte at det er behov for større systematikk i oppfølging av rapportane frå 

Statens helsetilsyn, for å sikre at tiltak blir sett i verk og at organisasjonen (RHF/HF) 
kontinuerleg lærer av dei gjennomførte tilsyna. (Inger) Og at HFa i regionen i større 
grad lærer av kvarandre. Styret legg til grunn at dette blir følgt opp av helseføretaka. 
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046/08 B Oversikt over føringar for utvikling av fagområdet 
rehabilitering og private initiativ for etablering av nye 
rehabiliteringstilbod 
 
Kommentarar: 
Som eit supplement til dei tenestene innanfor rehabilitering som blir ytt i regi av helseføretaka 
i regionen, kjøper Helse Vest rehabiliteringstenester frå private aktørar. 
 
Midlane til kjøp av rehabiliteringstenester frå private aktørar er skeivt fordelt mellom 
regionane. Helse Vest får i 2008 6,4 prosent av dei totale ressursane til formålet.  
 
På bakgrunn av tidlegare signal om omfordeling av midlane, er det skapt forventingar blant 
private aktørar i regionen om at Helse Vest vil utvide sitt kjøp av slike tenester dersom 
regionen blir tilført ein større del av ressursane. Skeivfordelinga er vurdert og sett inn ei større 
samanheng av inntektsfordelingsutvalet, og ei eventuell omfordeling av midlar på bakgrunn 
av dette arbeidet vil kome tidlegast i 2009. 
 
På denne bakgrunnen blir det her lagt fram ein oversikt over dei nasjonale og regionale 
føringane som ligg føre for utvikling av rehabiliteringsfeltet. Samtidig som det blir gitt ein 
oversikt over private initiativ for etablering av nye rehabiliteringstilbod i regionen som Helse 
Vest er gjort kjent med. 
  
Formålet med dette er å få eit overblikk over feltet og kunne møte dei private aktørane som 
har forventningar til Helse Vest på ein ryddig måte. 
 
Vedtak (samrøystes): 
 Styret tek saka til orientering. 
 Aktiviteten innanfor rehabilitering, inkludert dei private institusjonane, blir i 2008 på same 

nivå som i 2007. 
 Innrettinga på vidareutviklinga av rehabiliteringsfeltet vil byggje på forslaga i saka. 
 Dersom regionen blir tilført ressursar i ein ny inntektsfordelingsmodell, vil det ved 

etablering av eventuelle nye rehabiliteringstilbod i første rekkje rettast merksemd mot 
utvikling av tilbod i helseføretaka. Kjøp av tenester hos private aktørar skal supplere 
tilbodet i helseføretaka. 

 Storleiken på midlane som ein forventar overført vil ha innverknad på balansen mellom 
utvikling av tilbod i helseføretaka kontra kjøp av tenester hos private. 

 Detaljar, inkludert prioritering av og mellom tilbod, vil ein kome tilbake til når dei endelege 
resultata av inntektsfordelingsutvalet ligg føre. 

 
 
 

047/08 B Oppfølging regional kreftplan - funksjonsfordeling 
innan tre avgrensa område 
 
Kommentarar: 
Regional kreftplan blei vedtatt av styret for Helse Vest RHF 15.03.05, jf sak 30/05 B. 
Styret vedtok planen med den funksjonsfordeling som gikk fram av planutkastet. 
På tre områder var det behov for ei nærare avklaring. Det var: 

 kirurgi på små volum i det øvre mage- og tarmområdet (for eksempel kreft i 
magesekk, i lever og bukspyttkjertel) 

 Hodgins lymfom (kreft i lymfeknutane) 
 indikasjon og arbeidsdeling ved radikale inngrep med kurativt formål i prostata og 

urinblære 
Det blei bedt om at funksjonsfordelinga på disse områda blei avklara i samarbeid med 
fagmiljøa og lagt fram som eiga styresak. 
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Kirurgi er den viktigaste behandlingsforma ved kreft. De fleste pasientane med tidlige formar 
av kreft kan enklast bli behandla med kirurgi. Det er vesentleg med tidlig diagnostikk og høg 
kvalitet på dei operative inngrepa. Dei som gjer inngrepa bør ha god trening gjennom eit 
tilstrekkeleg tal operasjonar. 
Det er ei oppgåve for Helse Vest RHF å sikre at dokumenterte samanhengar mellom volum 
og kvalitet blir vektlagt i organiseringa av tenestene, jf m.a. Oppdragsdokumentet til Helse 
Vest RHF i 2008, pkt 3.2.1. 
Generelt har det vore ei utvikling i retning av ei viss sentralisering av behandlingar/inngrep 
med små volum innan kreftområdet. 
Dei tre arbeidsgruppene har gjort ei vurdering på sine område med bakgrunn i den regionale 
kreftplanen. 
Den funksjonsfordelinga som blir foreslått innan kirurgi i små volum i mage- og tarmområdet 
og Hodgins lymfom er i samsvar med dagens praksis. Det er einigheit i desse gruppene om 
forslaga. 
I den tredje gruppa som gjeld radikale inngrep med kurativt formål i prostata og urinblære har 
det på eit område vore ueinigheit. Det gjeld cystectomiar eller fjerning av urinblære og ny 
urinavleiing. Etter ei fornya drøfting i fagmiljøa er dei likevel einige om cystectomiar fortsett 
kan gå føre seg både ved Haukeland universitetssjukehus og Stavanger universitetssjukehus. 
Det er då særs viktig at pasientane blir godt informert om mogelegheitene for ny urinavleiing. 
Det betyr at dei pasientane som kan nyttiggjera seg ei kontinent løysing og ønskjer det må bli 
tilvist til Haukeland. 
Det er viktig at fagmiljøa i regionen kan arbeide seg fram til einigheit om felles løysingar og 
fordeling av funksjonar basert på mellom anna vurderingar av volum og kvalitet. 
Det blir anbefalt at forslaga frå dei tre arbeidsgruppene blir lagt til grunn for funksjonsfordeling 
på de aktuelle områda. Det bør gjerast ei fornya vurdering innan radikale inngrep i prostata og 
urinblære med kurativt siktemål innan 2 år. 
 
Vedtak (samrøystes): 

1. Forslag frå arbeidsgruppa innan kreftkirurgi i det øvre mage- og tarmområdet blir lagt 
til grunn for funksjonsfordeling i regionen. Det blir gjort ei ny vurdering av 
funksjonsfordelinga innan 2011. 

 
2. Forslag frå arbeidsgruppa som har vurdert Hodgins lymfom blir lagt til grunn for 

funksjonsfordeling i regionen.  
 

3. Forslag frå arbeidsgruppa som har vurdert radikale inngrep med kurativt formål i 
prostata og urinblære blir lagt til grunn for funksjonsfordeling i regionen med følgjande 
presisering: 

 det blir gjort ei fornya vurdering av cystectomiane innan 2 år, eller når andre 
tilhøve gjer ei fornya vurdering naudsynt. 

 det blir etablert eit tett faglig samarbeid mellom avdelingane i Helse Bergen 
og Helse Stavanger som inneber at fagmiljøa etablerer faste kliniske 
konferansar der ein vurderar konkrete pasientar saman og at det blir etablert 
felles kvalitetsregister. Helse Bergen HF gis ansvar for å etablere det. 

 pasientane i Helse Stavanger må få fyllestgjerande informasjon om val av 
urinavleiing. 

 
 
 
 

048/08 B Opptrapping for rusfeltet 
 
Kommentarar: 
Regjeringa la fram ein opptrappingsplan for rusfeltet saman med St.prp.nr. 1 (2007 – 2008). 
Planen viser satsingsområdar på rusfeltet og skal gjelde fram til og med 2010.  
Samanlikna med opptrappingsplanen for psykisk helse, har opptrappingsplanen for rusfeltet 
mindre konkrete mål og ingen øyremerkte midlar.  
Opptrappingsplanen for rusfeltet har fem hovudmål: 
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Mål 1: Tydeleg folkehelseperspektiv – det er lagt vekt på å førebyggje meir og betre. 
 
Mål 2: Betre kvalitet og auka kompetanse – kompetansen og kvaliteten på rusfeltet skal 
hevast. 
 
Mål 3: Meir tilgjengelege tenester og auka sosial inkludering – folk skal få tilbod om hjelp så 
tidleg som mogleg og tenestene skal vere tilgjengelege for dei som treng dei. 
 
Mål 4: Forpliktande samhandling – meir og betre samhandling må til for heile rusfeltet, både 
på individnivå og på systemnivå. 
 
Mål 5: Auka brukarinnverknad og betre ivaretaking av born og pårørande – brukarane må få 
innverknad over eiga tenestetilbod og born og pårørande må bli betre ivaretatt.   
 
Helse Vest RHF fekk 8,6 millionar som tilleggsløyving gjennom St.prp.nr. 44 (2006-2007) til 
tverrfagleg spesialisert rusbehandling. Denne løyvinga blei ikkje vidareført gjennom St.prp.nr. 
1 (2007-2008). I staden kom det 7,9 millionar til opptrappingsplanen for rusfeltet. I praksis er 
desse midlane difor allereie bundne opp i tiltak sett i verk som følgje av tilleggsløyvinga.  
 
Helse Vest RHF har sidan inngangen til rusreforma i 2004 gradvis auka budsjettet til 
tverrfagleg spesialisert rusbehandling. I 2004 fekk Helse Vest RHF overført nærare 248 
millionar kroner frå staten. Budsjettet for 2008 ligg no på vel 353 millionar kroner, ein sum 
som er 36 millionar høgare enn dei samla statlege overføringane til rusfeltet i vår region for 
same tidsperiode (inkludert ekstraløyvingar og indeksregulering).  
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har vore eit ekstra prioritert område. Dei statlege 
overføringane var i 2004 på 32 millionar kroner, for 2008 er budsjettet 51 millionar kroner. 
Fem av desse millionane har Helse Vest lagt inn frå eiga ramme.    
 
 
Vedtak (samrøystes): 
Styret tar informasjonen om opptrappingsplanen for rusfeltet til orientering. 
 
 
 
 

049/08 B Radiologitenester i Helse Vest 2008 - 2012 
 
Kommentarar: 
Helse Vest RHF etablerte i 2006 ei gruppe med representantar frå helseføretaka, private 
ideelle sjukehus og tillitsvalde for å utarbeide ein plan for radiologi i Helse Vest. Gruppa 
leverte si innstilling i juni 2007.  
 
Forslag til plan omfattar ei rekke forslag til tiltak som først og fremst må vurderast av dei 
einskilde føretak i tråd med det ansvar dei har for tenestene.  
Prosjektgruppa har gjort eit omfattande kartleggingsarbeid og det er lagt fram ei rekke forslag 
til tiltak og forslag til vidare utgreiingsarbeid innan radiologi i Helse Vest. Dette er eit godt 
grunnlag for vidare samarbeid mellom dei radiologiske avdelingane i Helse Vest og for vidare 
internt arbeid i helseføretaka. Svært mange forslag er likevel av ein slik karakter at dette er 
noko som helseføretaka sjølve må ta stilling til og eventuelt følgje opp. 
 
Teleradiologi: 
Digitalisering av biletdiagnostikk med betre høve til utveksling av bilete i sanntid (real time) gir 
oss moglegheiter for alternative organisatoriske modellar. Teleradiologi er i så måte eit viktig 
prosjekt som også er omtala i Helse 2020. Ein er no i ferd med å innføre dette i helseføretaka 
slik at det skal bli mogleg å overføre røntgenbilete mellom sjukehusa på ein trygg og effektiv 
måte. Innføring av teleradiologi gjør at samhandling mellom aktørar er mindre bundne av 
fysisk lokalisering, vil sikre utnytting av regional kompetanse og kan sikre dei minste 
sjukehusa eit tenleg tenestetilbod.   
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Vedtak (samrøystes): 
 

1. Forslag til plan for radiologi gir ei omfattande beskriving av radiologitenestene i 
regionen og korleis desse kan forventast å utvikle seg. Styret i Helse Vest RHF legg 
planen til grunn for vidare utvikling med følgjande presisering:  
 
Helseføretaka må gjere ei sjølvstendig vurdering av tiltaka i planen med bakgrunn i 
eige ansvar for tenestene. Fellesløysningar må søkast der det er tenleg. Styret vil 
særleg trekke fram følgjande tiltak:  

a. Helseføretaka i regionen er ansvarlege for å organisere dei radiologiske 
tenestene slik at ein utnyttar dei moglegheitene som ligg i innføring av 
teleradiologi i regionen, også på tvers av føretaksgrensene. 

b. Helseføretaka skal arbeide for å harmonisere dei faglege retningslinene 
innan radiologi i regionen. Helse Bergen HF har eit særskilt ansvar for dette 
arbeidet. 

c. Helse Bergen HF skal bygge opp eit regionalt PET/CT senter som kan 
ivareta regionen sitt behov i eit 5 – 10 års perspektiv. 

2. Planen vert sendt til helseføretaka og dei private ideelle sjukehusa til oppfølging.   
 
 

050/08 O Avrusingstilbodet i regionen innan tverrfagleg 
spesialisert rusbehandling våren 2008 
 
Kommentarar: 
Styret bad under behandling av årleg melding for 2007 (sak 021/08 B) om ei orientering om 
avrusingstilbodet i regionen innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling. Styret vart uroa over 
den lange ventetida. 
 
Det er naudsynt å skilja mellom to hovudtypar av avrusing – planlagt avrusing og akutt 
rusbehandling (akutt avrusing). 
 
Avrusing innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling er planlagt avrusing i forkant av vidare 
poliklinisk behandling inkludert legemiddelassistert rehabilitering eller døgnbehandling. Denne 
avrusinga er i dag ei behandling der pasientane blir trappa ned frå dei medikamenta dei er 
avhengige av og/eller får symptomlindrande medikament. Det er individuelt kor lang tid 
behandlinga tar, men inntil 14 dagar er vanleg.  
 
I tillegg vert pasientar lagt inn for akutt rusbehandling ved sjukehusa. Dette er pasientar som i 
hovudsak kjem inn som Ø-hjelp med rusmiddelforgifting og behov for akutt avrusing. Dei får 
vanlegvis behandling ved somatiske akuttmottak og medisinske intensivavdelingar.  
Det er 42 avrusingsplassar innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling i regionen, 33 av 
disse plassane er ved Stiftelsen Bergensklinikkene i Bergen og 9 er ved Rogaland A-senter i 
Stavanger. I tillegg har Helse Fonna HF nyleg oppretta to avrusingsplassar ved Haugesund 
Sjukehus.  
 
Stiftelsen Bergensklinikkene rapporterte ved utgangen av 2007 til Helse Vest RHF om ei 
forventa ventetid på 3 veker til avrusing for pasientar med rett til nødvendig helsehjelp. Ved 
Rogaland A-senter var den forventa ventetida på det same tidspunktet 10 veker for pasientar 
med rett til nødvendig helsehjelp.   
Alle HFa skal ha utarbeidd plan for rusbehandling i løpet av 2008. 
Styret ønskte kome tilbake til saka når desse planane ligg føre. 
 
 
Vedtak (samrøystes): 
Styret tar informasjonen om akutt rusbehandling og avrusingstilbodet i regionen innan 
tverrfagleg spesialisert rusbehandling til orientering. 
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Lukka sak:  
 

Sak 051/08 B Rogaland A-senter – avtale knytt til netto 
forpliktingar til pensjon per 1. januar 2004 (U. Off. Off.l. § 6, 1. ledd nr 2 
bokstav a) 

        
Kommentarar: 
Helse Vest RHF tok over ansvaret for tverrfagleg spesialisert behandling for 
rusmiddelmisbruk frå 1. januar 2004. Frå same tidspunkt overtok Helse Vest RHF 
fylkeskommunale plikter ovanfor private leverandørar av denne type tenester, medrekna 
avtale med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland vedrørande drift av Rogaland A-senter. Det 
er seinare inngått avtale mellom Helse Vest RHF og Rogaland A-senter (RAS) underskrevet 
30. juni 2005 (Helse Vest RHF) og 23. august 2005 (RAS). 
 
Per 1. januar 2004 hadde RAS netto forpliktingar knytt til pensjon på kr. 4.893.884,- inklusiv 
arbeidsgivaravgift. Beløpet er dokumentert med aktuarberekning frå KLP. Helse Vest har vore 
i kontakt med KLP og fått bekrefta at beløpet er berekna ut frå dei same økonomiske 
føresetnadene som var brukt for helseregionane på det aktuelle tidspunkt.  
 
RAS har kontakta Helse Vest med krav om at det blir inngått ein avtale mellom Helse Vest 
RHF og Rogaland A-senter der den nominelle avsettinga for pensjonspliktar på nemnde 
beløp kjem til utbetaling til RAS dersom avtaleforholdet til spesialisthelsetenesta kjem til 
opphøyr. 
Det aktuelle kravet er av en slik karakter at fordringa først vil tre i kraft ved ein eventuell 
avvikling av avtaleforholdet, og det blir derfor tilrådd at avtalen blir utforma slik at utbetaling 
først blir aktualisert dersom avtaleforholdet til spesialisthelsetenesta opphøyrar. I avtalen vil 
det også bli innarbeidd at dersom det skjer regel- eller systemendringar med konsekvens for 
pensjonspliktar per 1. januar 2004 så skal ein ta omsyn til dette på oppgjerstidspunktet. 
 
Vedtak (samrøystes): 
Styret sluttar seg til at det blir inngått avtale med Rogaland A-senter i samsvar med 
saksutgreiinga. 
 
 
 
 
Lukka sak:  
 

Sak  052/08 B Utfordringar i Bergen med tilbodet for 
avrusing etter tvangsparagrafane i sosialtenestelova og 
legemiddelassistert rehabilitering (U. Off. Off.l. § 6, 1. ledd nr 2 bokstav a) 
 
Kommentarar: 
Pasientar som vert lagt inn på tvang etter sosialtenestelova vil som regel ha behov for ei viss 
nedtrapping og/eller symptomlindrande medikament ved starten av eit tvangsopphald. I 
Bergen er det Stiftelsen Bergensklinikkene som gjer denne behandlinga i ei skjerma eining. 
Etter ca. 14 dagar blir pasientane overførte til Askøy Blå Kors Klinikk eller andre institusjonar 
for vidare tvangsopphald. 
Det er behov for å auke kapasiteten på tvangsavrusing i Bergensområdet. 
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Vedtak (samrøystes): 
1. Styret støttar at tvangsavrusing etter sosialtenestelova i Bergensområdet vert 

samla på ein stad. Styret er inneforstått med at Helse Vest startar forhandlingar 
med Askøy Blå Kors med sikte på å auke aktiviteten der. 

2. Styret ber om at administrasjonen i Helse Vest forsøker å sikre eit mellombels 
tilbod ved Bergensklinikkane. 

3. Styret er inneforstått med kostnadane som følgjer ei styrking av 
tvangsavrusingstilbodet. 

4. Styret tek dei auka kostnadane til LAR-behandling til etterretning. 
 
 
 

 
053/08 Eventuelt 
Val av styre i Helse Fonna HF vart behandla som eiga sak – sak 054/08 B 
Det var elles ingen saker til eventuelt. 

 
 

054/08 Val av styre i Helse Fonna HF 
 
Kommentarar: 
Då styreleiar i Helse Fonna HF trakk seg rett før ordinær oppnemning av styre i HF-a, 
blei det ikkje gjennomført ordinær prosess med val av nytt styre i Helse Fonna HF i 
februar. Det blei oppnemnd ny styreleiar og eit nytt styremedlem i februar, men sitjande 
styremedlemmer vart ikkje reoppnemnd. Styret var samde om å ikkje gjere endringar i 
det sitjande styret i Helse Fonna HF. 
 
 
Vedtak (samrøystes): 

1. Det blir gjennomført føretaksmøte i Helse Fonna HF med val av nytt styre 21. mai 
2008.  

2. Med verknad frå 21.mai 2008 skal følgjande personar oppnemnast som 
representantar til styret i Helse Fonna HF. 
 

 Toralv Mikkelsen (leiar) (Odda, Ap) 
Kjell Arvid Svendsen (nestleiar) (Karmøy, Krf)
Helge Bryne (Helse Vest) 
Laila Thorsen (Haugesund, AP) 
Inge Reidar Kallevåg (Bømlo H) 
Else Berit Støle (Stord SV) 
Bjørg Sandal (Helse Vest) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Skriv og meldingar 
Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: 

• Brev frå  Helse Vest RHF til HOD, dagsett 11.04.08 ”Høringsuttalelse til Magnussen-
utvalget frå Helse Vest RHF”  

• Kopi av brev frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune til HOD, dagsett 28.03.08 
”Forslag til finansiering av basisbevilgningen til dei regionale helseføretaka – høyring”  

• Brev fra Helse Vest RHF til HOD, dagsett  02.04.08, ”Rapportering frå verksemda – 
Helse Vest - Rapportering per februar 2008”  

• Protokoll frå revisjonskomiteen i Helse Vest RHF, dagsett 07.04.08 
• Protokoll frå revisjonskomiteen i Helse Vest RHF, dagsett 06.03.08 
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• Brev frå HOD til RHF-a, dagsett 17.03.08 ”Spesifisering av oppdragsdokumentet for 
2008 om lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i 
spesialisthelsetjenesten”  

• Brev frå HOD til Helse Vest RHF, dagsett 28.03.08 ”Fødetilbudet i indre Sogn” 
• Brev frå Arbeidstilsynet til Helse Vest RHF, dagsett 27.03.08 ”Møte om oppfølging i 

”God Vakt”! 2008”  
• Protokoll frå møtet i det regionale brukerutvalet i Helse Vest RHF 9. april 2008 
• Brev frå Helsetilsynet i Rogaland til Helse Stavanger HF, dagsett 31.03.08 ”Melding 

om tilsyn med Sandnes DPS, Stavanger Universitetssykehus, Helse Stavanger HF, 
3. – 4. juni 2008”  

• Kopi av brev frå Helsetilsynet i Rogaland til Helse Stavanger HF, dagsett 02.04.08 
”Melding om tilsyn med pasientrettigheter Stavanger Universitetssykehus, BUP 
Stavanger, torsdag 22. mai 2008”  

• Brev frå Rådet for Psykisk Helse, dagsett 12.03.08, ”Økonomisk kutt ved sykehusene 
– skjermes psykisk helse?”  

• Brev frå SHdir til samarbeidspartnerne, dagsett 13.03.08 ”Overføring av ansvar og 
oppgaver fra Sosial- og helsedirektoratet til Arbeids- og velferdsdirektoratet”  

• Brev frå Riksrevisjonen til Helse Vest RHF, dagsett 15.04.08 ”Forvaltningsrevisjon – 
oppfølging og kvalitet i private institusjoner innen rusomsorgen” Uts. off.  

• Brev frå Helse Vest RHF til Riksrevisjonen, dagsett 31.03.08 ”Ambulansetenesta” 
Uts. off.  

• Brev frå Riksrevisjonen til Helse Vest RHF, dagsett 04.03.08 ”Ambulansetjenesten” 
Uts. off. 

 
Følgjande skriv og meldingar var sendt ut på e-post og delt ut i møte: 

 Rapportering frå Verksemda til Helse og omsorgsdepartementet – Rapportering per 
31. mars 2008  
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Ref. Torunn Nilsen 

                     Stavanger 7. mai 2008 
 
 
 
 
          
 

_________________      ____________________ _______________ 
Oddvard Nilsen           Kari Oftedal Lima               Gunnar Berge 

         Styreleiar                    Nestleiar 
 

          
 
Sett: 
 

 
_____________________ _____________________ _______________ 

            Gisle Handeland        Ohene Aboagye                 Gerd Dvergsdal 
 
 
 
 
 

Sett: 
 

_____________________ _____________________ ________________ 
Torhild Selsvold Nyborg                 Gro Skartveit   Nils P Støyva 

     
 
 
 

      
          

 
____________________ _____________________  __________________ 
     Inger F. Hamborg                        Helge Espelid           Eli Moldeklev 
                
 
 
 
 
 
 
____________________  
     Aslaug Husa         
 
 
 


